

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	26.54	31.67	20.88	20.90	100.00	26.54	30.28	23.15	-	79.98			
งบดำเนินงาน													
1. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร	22.50	55.83	9.17	12.50	100.00	22.50	48.33	16.50	0.00	87.33			
1.1 ข้อมูลการผลิตพืชไร่นา													
1.1.1 การจัดทำข้อมูลโดย ศสส. 1) การสำรวจภาวะการผลิตมะเขือเทศ กล้วยไม้ ปี 2567 - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	35	20 20 20			55 20 20 5	35	20 20 20			55 20 20 5	เรื่อง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	60	5	0	100	35	60	5	0	100	ร้อยละ		
1.2 ข้อมูลการผลิตพืชสวน													
1.2.1 การจัดทำข้อมูลร่วมระหว่าง ศสส. กับ สศท. โดยการสำรวจด้วยตัวอย่าง 1) การสำรวจเบ็ดเสร็จ หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง พริกไทย สำรวจ RRA กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง มะนาว ส้มเขียวหวาน ปี 67 - เตรียมงานวิชาการ ปี 67 - สำรวจข้อมูล ปี 67 - ประมวลผล ปี 67 - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 67 - รายงานผล ปี 67	10 5				10 30 30 20 10	10 5				10 30 30 20 10	เรื่อง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	85	0	0	100	15	65	20	0	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลการผลิตพืช/ปศุสัตว์/ประมง)	17.50	22.50	22.50	37.50	100.00	17.50	20.00	24.50	-	62.00	ร้อยละ		
1.3 ข้อมูลการผลิตพืชปศุสัตว์และประมง													
1.3.1 จัดทำข้อมูลร่วมกันระหว่าง ศสส./สศท. 1) สำรวจปริมาณน้ำนมดิบจากสถาบันโคนม/องค์กรที่รวบรวม ปี 68 (รายไตรมาส) - สำรวจ ปี 68 - รายงานผล ปี 68 - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 68	10 5 10	10 5 10	10 5 10	10 5 10	40 20 40	10 5 10	10 5 10	10 5 10		30 15 30	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ		
1.3.2 จัดทำข้อมูลโดย ศสส. 1) สำรวจแบบ RRA ปศุสัตว์ ปี 68 รวม 4 ชนิด (กระบือ เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ และไก่พื้นเมือง) - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 67 - รายงานผล ปี 67 - เตรียมงานวิชาการ ปี 68 - สำรวจ ปี 68 - ประมวลผล ปี 68	10	10 5 5		15	20 5 10 45 20	10	10 0 5 15	4 5 15		20 4 10 15 0	ครั้ง	เปิดไข่ 67 แก่ไขตามมติที่ประชุม รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศฯ เพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	20	20	50	100	10	15	24	0	49	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ต้นทุนการผลิตและราคา)	31.82	22.73	22.73	22.73	100.00	31.82	22.73	22.73	0.00	77.27	ร้อยละ		
2. ต้นทุนการผลิตและราคา													
2.1 ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร													
2.1.1 ฐานข้อมูลและการรายงานปัจจัยการผลิต													
1) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตพืช													
1.1) สำรวจเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลต้นทุนการผลิต 30 ชนิด													
และสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอัตราจ้างแรงงานและราคาปัจจัยการผลิตพืช	1	1	1	1	4	1	1	1		3			
- เตรียมงานวิชาการ	10				10	10				10	ครั้ง		
- สำรวจภาคสนามโดย สปร. (ศสส.)		10	10	10	30		10	10		20			
- ตรวจสอบผลสำรวจภาคสนามจาก สศท.	5	5	5	5	20	5	5	5		15			
- บันทึก และประมวลผลข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5		15			
- รายงานผล/ใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืช	5	5	5	5	20	5	5	5		15			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน		
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
2.1.2 รายงานอัตราค่าจ้างและราคาปัจจัยการผลิต เพื่อจัดทำต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ (รายเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3		9	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ				
2.1.3 จัดทำต้นทุนการผลิตน้ำมันโค ภายใต้คณะกรรมการ จัดระบบราคาน้ำมันโค และผลิตภัณฑ์นม (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3		9	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ				
2.1.4 จัดทำต้นทุนการผลิตโคขุน (รายไตรมาส)	1	1	1	1	4	1	1	1		3	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ				
2.1.5 จัดทำต้นทุนการผลิตสุกร ภายใต้คณะกรรมการ ต้นทุนการผลิตสุกร (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3		9	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ				
2.1.6 จัดทำต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ภายใต้คณะกรรมการต้นทุน การผลิตไข่ไก่และไข่ไก่ (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3		9	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ				
2.1.7 จัดทำต้นทุนการผลิตไก่เนื้อ (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3		9	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ				
2.1.8 จัดทำต้นทุนการผลิตประมงรายเดือน กุ้งขาว รายงานผล ปี 67	3	3	3	3	12	3	3	3		9	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ				
2.1.9 จัดทำต้นทุนการผลิตประมงรายปี ปลานิล รายงานผล ปี 67	1				1	1				1	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	ร้อยละ				
2.2 ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร															
2.2.1 จัดเก็บ รวบรวม ราคาสินค้าเกษตร 1) ราคา ณ ตลาดสำคัญ (ราคารายวัน) - สํารวจภาคสนามโดย สศท. - ประมวลผล วิเคราะห์ รายงานข้อมูล	60	60	60	60	240	60	60	60		180	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ				
2) ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ โรงนา (ราคารายสัปดาห์) - สํารวจภาคสนามโดย สศท. - ประมวลผล วิเคราะห์ รายงานข้อมูล	13	13	13	13	52	13	13	13		39	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ)	21.25	28.13	26.88	23.75	100.00	21.25	28.13	22.50	0.00	71.88	ร้อยละ				
3.การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ															
3.1 การจัดทำข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร															
1) การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด - รวบรวมข้อมูลประกอบการ วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - นำข้อมูลผลการพยากรณ์เสนอคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร - นำข้อมูลผลการพยากรณ์เสนอคณะอนุฯและคณะกรรมการต่างๆ / บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น - จัดทำรายงานผลการพยากรณ์ - ส่งข้อมูลให้ สปข. เผยแพร่	1	1	1		3	1	1	1		3	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	35	30	0	100	35	35	30	0	100	ร้อยละ				
2) การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรระดับประเทศ (Outlook) - รวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - ติดตามสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลพยากรณ์ - วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - นำเสนอผลการพยากรณ์ให้ผู้รู้ เพื่อให้ข้อคิดเห็น - จัดทำรายงานผลการพยากรณ์ - ส่งข้อมูลให้ สปข. เผยแพร่	1			1	2	1				1	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	0	0	50	100	50	0	0	0	50	ร้อยละ				
3.2 การติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ - วางแผน - สํารวจภาคสนาม/สอบถามผู้รู้ - รวบรวมสถานการณ์การผลิตจากหน่วยงานอื่น - บันทึกข้อมูลผลการสำรวจภาวะการผลิต/จัดทำสรุปสถานการณ์การผลิต	1	1	1	1	4	1	1	1		3	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3.3 คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจ (สพส ดำเนินการ)											0 ครั้ง	ครั้งที่ 1 ณ 18 ก.พ. 68 ครั้งที่ 2 ณ 7-8 พ.ค. 68		
1) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา														
ระบบข้อมูลไม่ผลและโลจิสติกส์ ภาคเหนือ		1	1	1	3		1	1						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	35	35	30	100	0	35	35	0	70	ร้อยละ			
2) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา											3 ครั้ง	ครั้งที่ 1 ณ 3 ธ.ค. 67 ครั้งที่ 2 ณ 14 ม.ค. 68 ครั้งที่ 3 ณ 1-2 เม.ย.68		
ระบบข้อมูลไม่ผลและโลจิสติกส์ ภาคตะวันออก	1	1	1		3	1	1	1						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	35	30	0	100	35	35	30	0	100				ร้อยละ
3) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา											0 ครั้ง	ครั้งที่ 1 ณ 10 มี.ค. 68 ครั้งที่ 2 ณ 28-29 พ.ค. 2568		
ระบบข้อมูลไม่และโลจิสติกส์ ภาคใต้		1	1	1	3		1	1						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	35	35	30	100	0	35	35	0	70				ร้อยละ
3.4 การจัดทำรายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร (Executive Summary)		1	1	1	3		1				1 ครั้ง	ครั้งที่ 1 ณ 30 ม.ค. 68	เลื่อนกำหนดจัดทำรายงานฯ จากเดือนเมษายน ไปเป็นเดือนกรกฎาค เนื่องจากข้อมูลสูญหายและไม่ครบถ้วน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	35	35	30	100	0	35	0	0	35	ร้อยละ			
3.5 จัดทำรายงาน Early Warning	12	12	12	12	48	12	12	12		36	ครั้ง			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25		75	ร้อยละ			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร)	15.00	25.00	25.00	35.00	100.00	15.00	25.00	35.00	0.00	75.00	ร้อยละ			
4. ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร												1) ขั้วนาปรัง ปี 2568 ณ เดือนมิถุนายน 2568 ผลการแปลวิเคราะห์เนื้อที่ เพาะปลูกข้าวนาปรัง เป็น 13,900,760 ไร่ โดยมีผลการตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งหมดของผลการแปลวิเคราะห์ (Overall Accuracy: OA) ของ 11 สศท. เป็น ร้อยละ 95.66 (คงเหลือ สศท.9 ที่อยู่ระหว่างการสำรวจความถูกต้องในจังหวัด นครศรีธรรมราช คาดว่าจะส่งผลภายในเดือนมิถุนายน 2568 2) ขั้วนาปี ปี 2568/69 แบ่งพื้นที่รับผิดชอบระหว่าง ศสส. และ สศท. 1-12 ปัจจุบัน สศท 1-12 ดำเนินการดาวนโหลดภาพถ่ายดาวเทียมและแปลวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนา ปีของเดือนพฤษภาคม 2568 โดยทุก สศท. ได้ส่งผลการแปลงของเดือนพฤษภาคม 2568 ให้ครบแล้ว ยกเว้น สศท. 8 และ 9 ที่ยังไม่ถึงนิยามการเพาะปลูก 3) มั่น สำปะหลังโรงงาน ปี 2568 อยู่ระหว่างการเตรียมภาพถ่ายดาวเทียม 4) สับปะรด ปี 2568 ดำเนินการแปลวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกสับปะรด รอบที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้ว จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ พืชญโลก ระยอง ตราด เบื้องต้นเนื้อที่ปลูกเป็น 121,099 ไร่ 5) ยางพารา ปี 2568 อยู่ระหว่างการเตรียมภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อ การแปลวิเคราะห์เนื้อที่ยืนต้นยางพารา การดำเนินงานยังคงเป็นไปตามแผน และ 6) ปาล์มน้ำมัน ปี 2568 อยู่ระหว่างการเตรียมภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงต้น ปี 2568 เพื่อใช้ในการแปลวิเคราะห์เนื้อที่ยืนต้นปาล์มน้ำมัน การดำเนินงานยังคง เป็นไปตามแผน	1) ในบางพื้นที่ภาคใต้ พบว่ามีการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ที่ล่าช้า เช่น จังหวัดสงขลา ทำให้ต้องแปลวิเคราะห์หัตติตาม เพิ่ม ซึ่งกระทบกับงานสำรวจภาคสนามเช่นกัน 2) ในการ แปลวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ภาพถ่ายดาวเทียมใน บางพื้นที่และบางช่วงเวลาติดปัญหาเรื่องเมฆ ทำให้อาจขาด ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับการแปลวิเคราะห์ ได้แก่ พื้นที่ รับผิดชอบของ สศท. 1 และ 7 ซึ่งจะกระทบอย่างมากต่องาน ที่แปลงเนื้อที่ในลักษณะสะสม 3) ในการแปลวิเคราะห์ใน พื้นที่ สศท. 6 ขาดนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ทำให้อาจต้อง วางแผนร่วมกันให้ชัดเจน และ 4) ในสินค้าไม้ยืนต้น (ยางพาราและปาล์มน้ำมัน) ที่มีการโค่นทิ้งและปลูกใหม่ การติดตามพื้นที่ยืนต้นอาจดำเนินการลำบาก เนื่องจากจะ ปรากฏสี ลักษณะชืด กรณีที่ดินยืนต้นมาประมาณ 4 ปี	
จัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เนื้อที่เพาะปลูกสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 สินค้า														
4.1 จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ทั้งข้อมูลสถิติและข้อมูลเชิงพื้นที่)	5	5			10	5	5			10				
4.2 วางแผน ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขผลการแปลวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจปี 2567 และ ปี 2568 ที่แปลโดย สศท. 1-12	10	10	15	15	50	10	10	15		35				
4.3 แปลเนื้อที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน ปี 2568 โดย ศสส.			5	5	10			5		5.00				
4.4 สุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลวิเคราะห์ เนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้น โดย ศสส. และ ดำเนินการสำรวจภาคสนามโดย สศท. 1-12		5	5	5	15		5	5		10				
4.5 จัดทำผลการตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลวิเคราะห์		5		5	10		5	5		10				
4.6 จัดทำแผนที่ กราฟ และรูปเล่มรายงาน แยกรายพืช				5	5			5		5.00				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	25	25	35	100	15	25	35	0	75	ร้อยละ			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลเกษตรกรและอื่น ๆ)	30.00	30.00	15.00	25.00	100.00	30.00	25.00	25.00	0.00	80.00	ร้อยละ			
5. ข้อมูลเกษตรกรและอื่นๆ												1. จัดทำประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกร แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2568 และส่งให้กรมส่งเสริม การเกษตร เพื่อใช้ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปีเพาะปลูก 2568/2569 2. รวบรวมรายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายสินค้าที่สำคัญ จากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เป็นประจำทุกเดือน 3. จัดทำ Fact Sheet Farmer ONE เป็นประจำทุกเดือน 4. ปรับปรุงข้อมูล ศกอ. ใน สศท. ที่แจ้งปรับปรุงแก้ไขในฐานข้อมูล อกษ. ให้เป็นปัจจุบัน		
1) จัดประชุมหารือ / ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อม เชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรด้านต่างๆ มายังฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมทางการเกษตรและเกิดประโยชน์สูงสุด		5		5	10		5			5				
2) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ / ปรับปรุงฐานข้อมูล เกษตรกรกลาง (Farmer ONE)		5		5	10					0				
3) จัดทำระเบียบ / ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกร	5	5			10	5	5	5		15				
4) รวบรวมรายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายสินค้า จำนวน 52 ชนิด จากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เป็นประจำทุกเดือน	10	10	10	10	40	10	10	10		30				
5) จัดทำ Fact Sheet Farmer ONE เป็นประจำทุกเดือน	5	5	5	5	20	5	5	5		15				
6) ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาให้เป็นปัจจุบัน	5				5	5				5				
7) ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาในฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร ให้เป็นปัจจุบัน	5				5	5		5		10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	30	30	15	25	100	30	25	25	0	80	ร้อยละ			
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน (ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่)	33.33	33.33	16.67	16.67	100.00	33.33	33.33	16.67	0.00	83.33	ร้อยละ			
6.ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่												1,500 เล่ม		
6.1 จัดทำเอกสาร/วารสารเผยแพร่ ได้แก่														
1) สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 67	50	50			100	50	50			100				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50	0	0	100	50	50	0	0	100	ร้อยละ			
2) สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร รายสินค้า ปี 67	50	50			100	50	50			100	1 เล่ม			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50	0	0	100	50	50	0	0	100	ร้อยละ			
3) สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 67	25	25	25	25	100	25	25	25		75	1 เล่ม			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ			
4) ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 67	25	25	25	25	100	25	25	25		75	1 เล่ม			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ			
6.2 บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	25	25	25	25	100	25	25	25		75				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ			
6.3 การจัดประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ/กองบรรณาธิการ	25	25	25	25	100	25	25	25		75				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	0.00	75.00	ร้อยละ		
7.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ													
7.1 บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร - บำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	3	3	3	3	12	3	3	3		9	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ		
- ตรวจสอบเครือข่าย	3	3	3	3	12	3	3	3		9	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ		
- บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย	3	3	3	3	12	3	3	3		9	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ		
7.2 บำรุงรักษาและติดตั้งโปรแกรม สำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาทางเทคนิค และบำรุงรักษาฮาร์ดคอมพิวเตอร์และ Server	5	5	5	5	20	5	5	5		15	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	35.00	40.00	22.50	2.50	100	35.00	40	20	0	95.00			
งบลงทุน	35.00	40.00	22.50	2.50	100	35.00	40	20	0	95.00			
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน													
- จัดซื้อจัดจ้าง	50				50	50				50			
- ส่งมอบงาน		50			50		50			50			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50	0	0	100	50	50	0	0	100	ร้อยละ		
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพของ สศก.													
- จัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40	60			100	40	60			100			
- ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ และส่งมอบงานโครงการ			90	10	100			80		80			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	45	5	100	20	30	40	0	90	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (งานบริหารองค์กร)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	0.00	75.00	ร้อยละ	อยู่ระหว่างบริษัทส่งมอบอุปกรณ์ คาดว่าจะส่งในวันที่ 1 ก.ค. 68	
8.งานบริหารจัดการองค์กร													
- งานประจำ	25	25	25	25	100	25	25	25					
- คำสาธตณูปโภค	25	25	25	25	100	25	25	25					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25		75	ร้อยละ		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	15.27	29.69	26.36	28.68	100.00	19.11	23.35	23.22	0.00	64.19				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	50.00	21.67	13.33	15.00	100.00	50.00	21.67	13.33	0.00	85.00	ร้อยละ			
1. กิจกรรมสำรวจข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)												เรื่อง	อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อ 5-6 พ.ย. 67 วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ ปริมาณการผลิตข้าวนาปีเรียบร้อยแล้ว	
1) ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2567/68														
- เตรียมงานวิชาการ	10				10	10				10				
- สำรวจ	35	15			50	35	15			50				
- ประมวลผล		15			15		15			15				
- วิเคราะห์ข้อมูล		10	15		25		10	15		25				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	45	40	15	0	100	45	40	15	0	100	ร้อยละ			
2) ข้าวนาปรัง ปี 2568												เรื่อง	อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อ 5-6 พ.ย. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจภาคสนาม	
- เตรียมงานวิชาการ	5	5			10	5	5			10				
- สำรวจ		20	25	5	50		20	25		45				
- ประมวลผล				15	15					-				
- วิเคราะห์ข้อมูล				25	25					-				
- รายงานผล					0					-				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	25	25	45	100	5	25	25	0	55	ร้อยละ			
3. การสัมมนา/อบรม													จัดอบรม ให้ สศท. แล้ว เมื่อวันที่ 5-6 พ.ย.67	
1) อบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจโดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2567/68	100				100	100				100				
และข้าวนาปรัง ปี 2568														
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน															
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	22.27	55.45	14.55	7.73	100.00	22.27	44.55	25.45	0.00	92.27	ร้อยละ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย															
1) การสำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2567/68 ภาคอื่นๆ (List Frame)															
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	10				10	10				10			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 ผ่านคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตรเรียบร้อยแล้ว		
- สำรวจ	35	10			45	35	10			45					
- ประมวลผล		20			20		20			20					
- วิเคราะห์ข้อมูล		10	10		20		10	10		20					
- รายงานผล			5		5			5		5					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	45	40	15	0	100	45	40	15	0	100	ร้อยละ				
2) การสำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2566/67 ภาคใต้ (List Frame)															
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	10				10	10				10			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 ผ่านคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตรเรียบร้อยแล้ว		
- สำรวจ	5	40			45	5	40			45					
- ประมวลผล		20			20		20			20					
- วิเคราะห์ข้อมูล			20		20			20		20					
- รายงานผล			5		5			5		5					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	60	25	0	100	15	60	25	0	100	ร้อยละ				
3) การสำรวจปริมาณการผลิตมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2568 (List Frame)															
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	5	5			10	5	5			10			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลผล		
- สำรวจ		30	15		45		30	15		45					
- ประมวลผล			10	10	20			10		10					
- วิเคราะห์ข้อมูล				20	20					-					
- รายงานผล				5	5					-					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	35	25	35	100	5	35	25	0	65	ร้อยละ				
4) การสำรวจข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ปี 2567 (List Frame)															
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	5	5			10	5	5			10			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว		
- สำรวจ	5	40			45	5	40			45					
- ประมวลผล		20			20		20			20					
- วิเคราะห์ข้อมูล			20		20			20		20					
- รายงานผล			5		5			5		5					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	65	25	0	100	10	65	25	0	100					
5) การสำรวจปริมาณการผลิตมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2567/68 (List Frame)															
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	5	5			10	5	5			10			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลผล		
- สำรวจ		30	15		45		30	15		45					
- ประมวลผล			20		20			20		20					
- วิเคราะห์ข้อมูล				20	20					-					
- รายงานผล				5	5					-					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	35	35	25	100	5	35	35	0	75	ร้อยละ				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
6) การสำรวจปริมาณการผลิตข้าวเหลือง รุ่น 2 ปี 2567/68 (List Frame) - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	5	5 30	15 20	20 5	10 45 20 20 5	5	5 30	15 20		10 45 20 - -			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลผล	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	35	35	25	100	5	35	35	0	75	ร้อยละ			
7) การสัมมนา/อบรม จัดอบรม	100				100	100				100				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	ร้อยละ			
8) การสำรวจปริมาณการผลิตยางพารา ปี 2567 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 5	35 15	25		10 40 15 25 10	10 5	30 10	5 5		10 40 15 25 10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	85	0	0	100	15	55	30	0	100	ร้อยละ			
9) การสำรวจปริมาณการผลิตมะพร้าวผลแก่ ปี 2567 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 5	35 15	25		10 40 15 25 10	10 5	30 10	5 5		10 40 15 25 10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	85	0	0	100	15	55	30	0	100	ร้อยละ			
10) การสำรวจปริมาณการผลิตมะพร้าวผลแก่ ปี 2567 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 5	35 15	25		10 40 15 25 10	10 5	30 10	5 5		10 40 15 25 10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	85	0	0	100	15	55	30	0	100	ร้อยละ			
11) การสำรวจปริมาณการผลิตกาแฟ ปี 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 5	35 15	25		10 40 15 25 10	10 5	30 10	5 5		10 40 15 25 10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	85	0	0	100	15	55	30	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	20.00	17.50	40.00	22.50	100.00	20.00	17.50	40.00	0.00	77.50	ร้อยละ				
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร															
1) การจัดทำข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าแม่ข่ายด้วยวิธีการนับทะลายและวางบัญชีฟาร์ม ป่าสมบูรณ์ และมะพร้าวผลแก่ ปี 2568															
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	10				10	10					10				
- สำรวจ	5	5	10	10	30	5	5	10			20				
- บันทึกข้อมูล	5	5	10	10	30	5	5	10			20				
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล			5	5	15		5	5			10				
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		5	5	5	15		5	5			10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	30	30	100	20	20	30	0	70	ร้อยละ				
2) การสำรวจภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ 24 ชนิดสินค้า															
- เตรียมงานวิชาการ	5				5	5					5				
- สำรวจ	5	5	15	5	30	5	5	15			25				
- บันทึกข้อมูล	3	3	11	3	20	3	3	11			17				
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	3	3	11	3	20	3	3	11			17				
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น	4	4	13	4	25	4	4	13			21				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	15	50	15	100	20	15	50	0	85	ร้อยละ				

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเดือนกัญชาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ			
ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเดือนกัญชาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ														
4.1 รายงานสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านรวมทั้งเดือนกัญชาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติ รายเดือน	25	25	25	25	100	25	25	25		75				
4.2 รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่นรายสัปดาห์	25	25	25	25	100	25	25	25		75				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศด้านการผลิตภาคเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	10.07	20.07	36.79	33.07	100.00	10.07	20.07	36.79	0.00	65.14	ร้อยละ	คสส./สทท.1-12		
คชจ.ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศด้านทุนการผลิตภาคเกษตร														
สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุน														
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) (สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนพืช)	12.14	12.14	23.57	52.14	100.00	12.14	12.14	23.57	0.00	44.29	ร้อยละ			
1. สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนพืช														
1.1) สำรวจเพื่อจัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลต้นทุน														
สำรวจต้นทุนการผลิต โดย สทท. 4 สินค้า														
สำรวจต้นทุนการผลิต ข้าวนาปี ปี 2567/68														
- เตรียมงานวิชาการ	10				10	10				10				
- อบรมคู่มือการสำรวจ					-					0				
- สำรวจภาคสนามโดย สทท.	5	15			20	5	15			20				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ			20		20			20						
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ			5	25	30			5						
- รายงานผล				20	20									
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	25	45	100	15	15	25	0	30	ร้อยละ			
สำรวจต้นทุนการผลิต สับปะรด ปีคณวธิ์ ปี 2567														
- เตรียมงานวิชาการ	10				10	10				10				
- อบรมคู่มือการสำรวจ					0					0				
- สำรวจภาคสนามโดย สทท.			15	5	20			15		15				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ				20	20					0				
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ				30	30					0				
- รายงานผล				20	20					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	0	15	75	100	10	0	15	0	25	ร้อยละ			
สำรวจต้นทุนการผลิต ถั่วเหลือง รุ่น 1 ปี 2567/68														
- เตรียมงานวิชาการ	10				10	10				10				
- อบรมคู่มือการสำรวจ					-					0				
- สำรวจภาคสนามโดย สทท.	5	15			20	5	15			20				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ			20		20			20		20				
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ			10	20	30			10		10				
- รายงานผล				20	20					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	30	40	100	15	15	30	0	60	ร้อยละ			
สำรวจต้นทุนการผลิต ถั่วเหลือง รุ่น 2 ปี 2567/68														
- เตรียมงานวิชาการ	10				10	10				10				
- อบรมคู่มือการสำรวจ					-					0				
- สำรวจภาคสนามโดย สทท.		15	5		20		15	5		20				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ			20		20			20		20				
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ				30	30					0				
- รายงานผล				20	20					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	15	25	50	100	10	15	25	0	50	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สํารวจต้นทุนการผลิต กาแฟ ปี 2567/68 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมศูนย์การสำรวจ - สํารวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	10				10	10				10				
	5	15			-	5	15			0				
		5	15		20		5	15		20				
			5	25	30			5		20				
				20	20					5				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	20	20	45	100	15	20	20	0	55	ร้อยละ			
สํารวจต้นทุนการผลิต มะพร้าว ปี 2567 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมศูนย์การสำรวจ - สํารวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	10				10	10				10				
		20			-		20			0				
			20		20			20		20				
			5	25	30			5		5				
				20	20					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	20	25	45	100	10	20	25	0	55	ร้อยละ			
สํารวจต้นทุนการผลิต กลัวยหอม ปี 2568 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมศูนย์การสำรวจ - สํารวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	10				10	10				10				
					-					0				
			20		20			20		20				
			5	15	20			5		5				
				30	30					0				
				20	20					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	0	25	65	100	10	0	25	0	35	ร้อยละ			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) (สํารวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนปศุสัตว์)	8.00	28.00	50.00	14.00	100.00	8.00	28.00	50.00	0.00	86.00	ร้อยละ			
2. สํารวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลปศุสัตว์ 2.1 การจัดทำข้อมูลต้นทุน สุกรขุน ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		5	5		10	5	5			10	ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจตามแผนปฏิบัติงาน	
				45	45			45		45				
			20		20			20		20				
			10	15	25			10		10				
					-					0				รายงานผล ต.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	75	15	100	5	5	75	0	85	ร้อยละ			
2.2 จัดทำต้นทุน ปลาบิล ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		5	5		10	5	5			10	ครั้ง			
				45	45			45		45				
			20		20			20		20				
			10	15	25			10		10				
					0					0				รายงานผล ต.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	75	15	100	5	5	75	0	85	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
2.3 จัดทำต้นทุน ศูนย์รวบรวมน้ำมัน ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	25	25	10 15	25	25 50 10 15 0	25	25	10 15		25 25 10 15 0	ครั้ง ร้อยละ			(สำรวจทุก 6 เดือน : ต้นทุน ณ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม)
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	0	75				
2.4 จัดทำต้นทุน น้ำมันดิบและปริมาณโคม ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5	45 20 10		10 45 20 10 15	5	5	45 20 10		10 45 20 10 0	ครั้ง ร้อยละ			รายงานผล ต.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	75	15	100	5	5	75	0	85				
3. การสัมมนา/อบรม 1) การอบรมแบบสำรวจข้อมูลต้นทุนและอัตราจ้าง		100			100		100			100				จัดอบรมชี้แจงแบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 24 -26 มี.ค. 68 ณ โรงแรมมารวย การ์เดน กทม.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	100	0	0	100	0	100	0	0	100				

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน											ร้อยละ			
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	2.50	29.17	25.00	43.33	100.00	2.50	26.67	19.33	0.00	48.50				
คชจ.ในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย งบรายจ่ายอื่น													อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจภาคสนาม	
1. สำรวจข้าว GAP และข้าวปี 2567/68 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น	5 10	5 10			10 40	5 10	5 10			10 35				
		5	10	10	25		5	10		15				
			10	10	20			10		10				
				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	20	35	30	100	15	20	35	0	70	ร้อยละ			
2. สำรวจทุเรียน 2567 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		10 10			10 40		10			10 5				มีการปรับแผนในการสำรวจข้อมูล
		5	10	10	25			5	1	1				
			10	10	20					0				
				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	25	40	35	100	0	10	6	0	16	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3. สํารวจโก่เนื้อ 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สํารวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		10	25	20	10		10	25		10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	25	65	100	0	10	25	0	35	ร้อยละ			
4. สํารวจโก่ไข่ 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สํารวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		10	25	20	10		10	25		10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	25	65	100	0	10	25	0	35	ร้อยละ			
5. สํารวจกุ้งขาว 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สํารวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		10	25	20	10		10	25		10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	25	65	100	0	10	25	0	35	ร้อยละ			
6) การสัมมนา/อบรม อบรมชี้แจงการสำรวจสินค้าเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2568 ภายใต้โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการสินค้าเกษตร		100			100		100			100				จัดอบรมชี้แจงแบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 24 -26 มี.ค. 68 ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กทม.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	100	0	0	100	0	100	0	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม : จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ / ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานดำเนินการ

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	10.00	25.00	15.00	50.00	100.00	10.00	20.00	20.00	0.00	50.00	ร้อยละ			
คชจ.ในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม	10	15	15	50	25	10	15	20	0	25		ศกช.	ดำเนินการประกาศจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แยกแพร่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และเว็บไซต์ของ ศกช. และครบกำหนดยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 68 ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย โดยคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการดังนี้ - ประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 68 เพื่อเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค และตรวจเอกสารหลักฐาน ที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว และจะพิจารณาเลือกราคาที่เสนอราคาต่ำสุด - ประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 68 เพื่อพิจารณาการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ หลักฐานการยื่นข้อเสนอเกณฑ์ และเกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกข้อเสนอ - ประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 68 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ มีมติเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 รายไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพและไม่มีผู้ได้รับสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอด้านราคา - ดำเนินการยกเลิกประกาศการจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 68 และจัดทำรายงานความเห็นชอบจ้างที่ปรึกษาใหม่อีกครั้ง - อยู่ระหว่างทบทวน TOR ให้สอดคล้องกับการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	เนื่องจากมีหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค (กวก) 0405.3/ว 271 ลงวันที่ 25 เม.ย.68 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา จึงทำให้ต้องดำเนินการทบทวน TOR ใหม่ ให้สอดคล้องกับการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จึงส่งผลให้การดำเนินการจัดทำรายงานความเห็นชอบจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ล่าช้า
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลางจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบฯ														
- จัดทำประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา/ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก														
- ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ														
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	25	15	50	100	10	20	20	0	50	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจ (Sampling for List Frame Survey) โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	15.00	35.00	30.00	20.00	100.00	15.00	35.00	15.00	0.00	65.00				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.00	35.00	30.00	20.00	100.00	15.00	35.00	15.00	0.00	65.00	ร้อยละ			
คชจ.ในจัดทำข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจ (Sampling for List Frame Survey) โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน														
1) งานวิชาการ/แผนดำเนินการ/ประสานงาน	15				15	15				15			-อยู่ระหว่างดำเนินการลงทะเบียนผู้ร่วมปฏิบัติงาน และบันทึกข้อมูลการสำรวจในระบบ	-การเปลี่ยนแปลง อกม. ที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวนมากในหลายพื้นที่ สาเหตุ เช่น สูงอายุ ป่วย เสียชีวิต ไม่สะดวกปฏิบัติงาน ฯลฯ
2) ปรับปรุง/ทดสอบระบบบันทึกข้อมูล		10			10		10			10				
3) จัดทำ/จัดส่งสื่อและเอกสารประกอบการดำเนินการโครงการ		15			15		15			15				
4) อบรม ชี้แจง การจัดเก็บข้อมูล		10			10		10			10				
5) การปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อกม.			15		15			15		15				
6) ดำเนินการจัดเก็บผลของหมู่บ้านโดย อกม.			15		15			0		0				
7) ปฏิบัติงานภาคสนาม/ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล				20	20					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	35	30	20	100	15	35	15	0	65	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	0.00	17.50	30.00	52.50	100.00	0.00	9.00	29.80	0.00	21.25				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	0.00	17.50	30.00	52.50	100.00	0.00	9.00	29.80	0.00	21.25	ร้อยละ			
คชจ.ในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น														
1. ข้าว													อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อ 19-21 พ.ค. 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจภาคสนาม	
1) เตรียมงานวิชาการ		10			10		10			10				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			20	25	45			20		20				
3) ประมวลผล				20	20					0				
4) วิเคราะห์ข้อมูล				20	20					0				
5) รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	20	70	100	0	10	20	0	30	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
2. สืบประวัติ														
1) เตรียมงานวิชาการ		10			10		10			10			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อ 19-21 พ.ค. 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจภาคสนาม	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			20	25	45			20		20				
3) ประมวลผล				20	20					0				
4) วิเคราะห์ข้อมูล				20	20					0				
5) รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	20	70	100	0	10	20	0	30	ร้อยละ			
3. ลำไย														
1) เตรียมงานวิชาการ		10			10		8	2		10				มีการปรับเปลี่ยนกรอบตัวอย่าง และวิธีการสำรวจ จึงต้องปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		10	20	10	40					0				
3) ประมวลผล		5	10	10	25					0				
4) วิเคราะห์ข้อมูล			10	10	20					0				
5) รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	25	40	35	100	0	8	2	0	10	ร้อยละ			
4. ทูเรียน														
1) เตรียมงานวิชาการ		10			10		8	2		10				มีการปรับเปลี่ยนกรอบตัวอย่าง และวิธีการสำรวจ จึงต้องปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		10	20	10	40			5		5				
3) ประมวลผล		5	10	10	25					0				
4) วิเคราะห์ข้อมูล			10	10	20					0				
5) รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	25	40	35	100	0	8	7	0	15	ร้อยละ			
5. การสัมมนา/อบรม														
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสำรวจข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (GI)"								100		100				หมายเหตุมีการเพิ่มแผนภายหลัง
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)								100		100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	13.33	36.67	36.67	13.33	100.00	13.33	36.67	33.33	0.00	83.33				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	13.33	36.67	36.67	13.33	100.00	13.33	36.67	33.33	0.00	83.33	ร้อยละ			
คชจ. ในการจัดทำข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจ														
1. ลำไย ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		5			5		5			5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		15	20		35		15	15		30				
3) ประมวลผล		10	10		20		10	5		15				
4) วิเคราะห์ข้อมูล		10	10		20		10	5		15				
5) รายงานผล		10	10		20		10	5		15				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	50	50	0	100	0	50	30	0	80	ร้อยละ			
2. สับปะรด ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		5			5		5			5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		15	20		35		15	20		35				
3) ประมวลผล		10	10		20		10	10		20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล		10	10		20		10	10		20				
5) รายงานผล		10	10		20		10	10		20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	50	50	0	100	0	50	50	0	100	ร้อยละ			
3. เงาะ ปี 68														
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15		30				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5		15				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5		15				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5		15				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	0	80	ร้อยละ			
4.ทุเรียน ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15		30				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5		15				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5		15				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5		15				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	0	80	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
5. ลองกอง ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15		30				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5		15				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5		15				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5		15				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	0	80	ร้อยละ			
6. มังคุด ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15		30				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5		15				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5		15				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5		15				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	0	80	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแบบ Digital Survey

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	2.27	62.95	16.36	18.41	100.00	52.27	7.45	6.77	0.00	66.50				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	4.55	25.91	32.73	36.82	100.00	4.55	14.91	13.55	0.00	33.00	ร้อยละ			
คชจ. ในการยกระดับการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแบบ Digital Survey														
1. ขั้วนาปริง LF ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		10			10		10			10				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		20	30		50		20	30		50				
3) ประมวลผล				15	15					0				
4) วิเคราะห์ข้อมูล				20	20					0				
5) รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	30	30	40	100	0	30	30	0	60	ร้อยละ			
2. ขั้วนาโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2567/68 และปีเพาะปลูก 2568/69														
1) เตรียมงานวิชาการ	15				15	15				15				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		20			20		20			20				
3) ประมวลผล				5	5					0				
4) วิเคราะห์ข้อมูล			10		10			10		10			อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลปีเพาะปลูก 2567/68	
5) รายงานผล				50	50					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	20	10	55	100	15	20	10	0	45	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3. ถั่วเหลือง รุ่น 1 ปี 2568/69														
1) เตรียมงานวิชาการ	15				15	15				15				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		20			20		20			20				
3) ประมวลผล				5	5					0				
4) วิเคราะห์ข้อมูล			10		10			10		10				
5) รายงานผล				50	50					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	20	10	55	100	15	20	10	0	45	ร้อยละ		อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลปีเพาะปลูก 2567/68	
4. สับปรดปัตตาเวีย ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		10			10		10			10				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			50		50			50		50				
3) ประมวลผล				15	15					0				
4) วิเคราะห์ข้อมูล				20	20					0				
5) รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	50	40	100	0	10	50	0	60	ร้อยละ			
5. ลำไย ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		10	5		15	0	2	5		7				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			50		50			5		5				
3) ประมวลผล				15	15					0				
4) วิเคราะห์ข้อมูล				10	10					0				
5) รายงานผล				10	10					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	55	35	100	0	2	10	0	12	ร้อยละ			มีการปรับปรุงระยะเวลา ในการทำงานให้สอดคล้อง กับจำนวนตัวอย่าง ภาพรวมทุกโครงการที่เพิ่มขึ้น
6. ลิ้นจี่ ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		10			10		2	7		9				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		5	35		40			20		20				
3) ประมวลผล			10	10	20					0				
4) วิเคราะห์ข้อมูล				15	15					0				
5) รายงานผล				15	15					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	15	45	40	100	0	2	27	0	29	ร้อยละ			มีการปรับปรุงระยะเวลา ในการทำงานให้สอดคล้อง กับจำนวนตัวอย่าง ภาพรวมทุกโครงการที่เพิ่มขึ้น
7. เงาะ ปี 68														
1) เตรียมงานวิชาการ	5	5			10	5	5			10				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		5	30	10	45		5	3		8				
3) ประมวลผล		5	5	5	15		5			5				
4) วิเคราะห์ข้อมูล		5	5	10	20		5			5				
5) รายงานผล				10	10					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	20	40	35	100	5	20	3	0	28	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
8. ทูเรียน ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ	5	5			10	5	5			10				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		5	30	10	45		5	3		8				
3) ประมวลผล		5	5	5	15		5			5				
4) วิเคราะห์ข้อมูล		5	5	10	20		5			5				
5) รายงานผล				10	10					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	20	40	35	100	5	20	3	0	28	ร้อยละ			
9. ล่องกอง ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ	5	5			10	5	5			10				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		5	30	10	45		5	3		8				
3) ประมวลผล		5	5	5	15		5			5				
4) วิเคราะห์ข้อมูล		5	5	10	20		5			5				
5) รายงานผล				10	10					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	20	40	35	100	5	20	3	0	28	ร้อยละ			
10. มังคุด ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ	5	5			10	5	5			10				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		5	30	10	45		5	3		8				
3) ประมวลผล		5	5	5	15		5			5				
4) วิเคราะห์ข้อมูล		5	5	10	20		5			5				
5) รายงานผล				10	10					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	20	40	35	100	5	20	3	0	28	ร้อยละ			
11. การสัมมนา/อบรม														
จัดอบรม	0	100			100					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	ร้อยละ			
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00				
งบลงทุน														
- จัดซื้อจัดจ้าง		50			50	50				50				
- สัมมนา		50			50	50				50				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	100	0	0	100	100	0	0	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อต้นทุนการผลิตสินค้า

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	5.00	15.00	25.00	55.00	100.00	5.00	15.00	25.00	0.00	45.00				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	5.00	15.00	25.00	55.00	100.00	5.00	15.00	25.00	0.00	45.00	ร้อยละ			
คชจ. ในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อต้นทุนการผลิตสินค้า 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ปี 2567/68 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5			10	5	5			10				
		10	10		20		10	10		20				
			20		20			20		20				
				30	30					0				
				20	20					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	15	30	50	100	5	15	30	0	50	ร้อยละ			
2. มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5			10	5	5			10				
		10	10		20		10	10		20				
			10	10	20			10		10				
				30	30					0				
				20	20					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	15	20	60	100	5	15	20	0	40	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	23.00	25.00	35.00	17.00	100.00	23.00	25.00	12.00	0.00	60.00	ร้อยละ			
คชจ. ในการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	23				23	23				23		สศท.4/ สศท.1-12	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ ต้นทุนและปฏิทินเกษตรระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีสุรพิภพ อาคาร สศท. -ออกสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร /ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร /ข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตร	เนื่องจากในปี 2568 มีปริมาณงานค่อนข้างมาก ไม่คลอคลึง กับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จึงมีการเร่งดำเนินงานในกิจกรรมที่ ต้องส่งงานก่อน ส่วนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดส่ง จึงต้องเลื่อนแผนออกไปก่อน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	23	25	35	17	100	23	25	12	0	60	ร้อยละ			

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3	ปัญหา/ อุปสรรค ของ การดำเนินงาน										
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงานทั้งโครงการ	16.25	20.63	35.63	27.50	100.00	16.25	23.13	34.38	0.00	73.75	ร้อยละ													
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	20.00	7.50	52.50	20.00	100.00	20.00	7.50	52.50	0.00	80.00	ร้อยละ													
กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร																								
1. ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ขยายจ่ายอื่น											2 ชนิด สินค้า		1) กิจกรรมย่อยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามเนื้อที่เพาะปลูกและประเมินผลผลิตพืชไร่ ดำเนินงานในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และสิงห์บุรี จำนวนตัวอย่าง 42 ตัวอย่าง โดยปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำค่าการเจริญเติบโตของต้นข้าว และบินถ่ายภาพแปลงตัวอย่างด้วยโดรนแล้ว 2 ครั้ง คือ ช่วงต้นกล้า (Seeding) และช่วงแตกกอ (Tillering) และอยู่ระหว่างการสำรวจในช่วงตั้งท้อง (Panicle) ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2568 นอกจากนี้ ได้มีการดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel - 1 ที่เป็นระบบเรดาร์รูเบิดสังเคราะห์ (Synthetic Aperture Radar: SAR) ในช่วงต้นกล้า เพื่อเตรียมกระบวนการปรับแก้ (Pre-processing and Calibration) เพื่อให้ได้ค่าการสะท้อนกลับ (Backscatter Coefficients) และบทวนค่าดัชนีพืชพรรณ จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ที่เป็นระบบ Optical Sensor เนื่องจากระยะที่เริ่มต้นปาล์มน้ำมันด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel - 1 ที่เป็นระบบเรดาร์รูเบิดสังเคราะห์ (Synthetic Aperture Radar: SAR) ในช่วงต้นกล้า เพื่อเตรียมกระบวนการปรับแก้ (Pre-processing and Calibration) เพื่อให้ได้ค่าการสะท้อนกลับ (Backscatter Coefficients) และบทวนค่าดัชนีพืชพรรณ จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ที่เป็นระบบ Optical Sensor ทำให้อาจขาดภาพถ่ายดาวเทียมในการวิเคราะห์ 2. กิจกรรมย่อยการประเมินเนื้อที่เริ่มต้นปาล์มน้ำมันด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Synthetic Aperture Radar (SAR) ปี 2568 สินค้าปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการขอรับสมัครเกษตรกรอาสาเพื่อเป็นแปลงตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพของแปลงปาล์มน้ำมัน จำนวน 20 แปลง ซึ่งจะเป็นข้อมูลนำเข้าของแบบจำลองประเมินผลผลิตปาล์มน้ำมันตามแผนการดำเนินงาน ในระยะต่อไปขอโครงการ ปี 2569 - อยู่ระหว่างการดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 1 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการสำรวจภาคสนาม และการเตรียมชุดข้อมูลตัวอย่างเพื่อการฝึกหัด (Trained) แบบจำลอง											1) เนื่องจากเป็นการดำเนินโครงการฯ โดยหน่วยงานไม่ได้มีการจ้างที่ปรึกษา ดังนั้น ในช่วงต้นโครงการฯ เจ้าหน้าที่ติดตามการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้โอกาสสำรวจภาคสนามได้ล่าช้า 2) ต้องพบทวนว่าจะดำเนินการวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณหรือไม่ เนื่องจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 เป็นระบบ Optical Sensor ที่ติดเมฆในช่วงออกทรง และเก็บเกี่ยวค่อนข้างมาก ขาดภาพถ่ายดาวเทียมในการวิเคราะห์ 3) การหาเกษตรกรเข้าร่วมเป็นแปลงตัวอย่างของกิจกรรม AI ปาล์มน้ำมัน ส่วนใหญ่ปลูกหลายช่วงอายุในแปลง ไม่เข้าเกณฑ์ และ 4) จำนวนบุคลากรและรถยนต์ราชการมีไม่เพียงพอในการสำรวจ
1) จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	5				5	5				5														
2) การดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งระบบ Optical และระบบ SAR Sensor	5	5	5		15	5	5	5		15														
3) การสำรวจภาคสนาม เช่น การสำรวจเพื่อหาแปลงตัวอย่าง การสำรวจเพื่อจัดเก็บค่าต่างๆ ของพืช (ในงานพยากรณ์ผลผลิตต่อไร่ของข้าว) และการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูก/ไม่ปลูกปาล์มน้ำมันในการตีกรอบพื้นที่ตัวอย่าง รวมถึงการสำรวจเพื่อตรวจความถูกต้องของผล AI (ในงานวิเคราะห์เนื้อที่เริ่มต้นปาล์มน้ำมันด้วย AI)		5	15	10	30		5	15		20														
4) การแปลวิเคราะห์บนพื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ		5	15	15	35		5	15		20														
5) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปล				10	10					0														
6) การจัดทำแผนที่ และรายงาน				5	5					0														
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	15	35	40	100	10	15	35	0	60	ร้อยละ													

สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	30	0	70	0	100	30	0	0	0	30			
งบลงทุน													
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์													
1) กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญา	3				3	3				3			
2) การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน			7		7			7		7			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	30	0	70	0	100	30	0	70	0	100	ร้อยละ		
สศก. ได้มีสัญญาซื้อขายร่วมกับบริษัท ไทยวิคตอรี จำกัด เป็นเงิน 2,476,000 บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับของในงวดงานที่ 1 โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2568 เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับฯ และอ่านจากหน้าที่ พร้อมได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานตรวจรับครุภัณฑ์ภายใต้สัญญาจ้าง และหนังสือกำหนดการฝึกอบรมฯ ที่บริษัทไทยวิคตอรี จำกัด ส่งให้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 คาดว่าจะตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้ประมาณวันที่ 20 มิถุนายน 2568 (งานงวดที่ 1 งบประมาณ 990,400 บาท)													

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่าย บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.00	30.00	25.00	30.00	100.00	15.00	30.00	25.00	0.00	70.00	ร้อยละ			
1. ค่าใช้จ่ายบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ											1 ชนิดสินค้า			
1) จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	5				5	5				5		สศก. โดย ศสส. และกรมพัฒนาที่ดิน		
2) การดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งระบบ Optical	5	5	10		20	5	5	10		20				
3) การสำรวจภาคสนาม เพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง สศก. และ พด. โดยหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ	5	15		15	35	5	15			20				
4) การแปลปรับแก้ผลการวิเคราะห์บนพื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในกรณีพื้นที่ที่ไม่ตรงกัน		10	15	10	35		10	15		25				
5) การจัดทำแผนที่ และรายงาน				5	5					-				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	30	25	30	100	15	30	25	0	70	ร้อยละ			

ดำเนินการสำรวจรอบที่ 1 จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี และอุบลราชธานี โดยได้จัดทำผลการวิเคราะห์ความถูกต้องที่หมดเสร็จแล้ว และได้มีการสำรวจรอบที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2568 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ จำนวน 104 ตัวอย่าง โดยวางแผนสำรวจรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน จำนวน 6 สายสำรวจ ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ ปัจจุบัน เนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั่วประเทศเป็น 8.660,290 ไร่

1) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ดำเนินการแปลวิเคราะห์เป็นงานพื้นฐาน ดังนั้น ต้องมีการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็นปัจจุบัน 2) ตามสรีระวิทยาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะปรากฏสีที่ชัดเจนที่สุดบนภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงฝนตกหนัก ทำให้ค่อนข้างขาดภาพถ่ายดาวเทียมในการแปลวิเคราะห์ และ 2) จำนวนบุคลากรและรถยนต์ราชการมีไม่เพียงพอในการสำรวจ

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการ จัดทำแผนที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/อินตันทพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3	ปัญหา/ อุปสรรค ของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.00	30.00	30.00	25.00	100.00	15.00	30.00	30.00	0.00	75.00	ร้อยละ			
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/อินต้นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว														
1) จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตรวจสอบเนื้อที่ผลการแปลวิเคราะห์รายพืช เพื่อกำหนดจังหวัดดำเนินงานออกจากจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง สศท.	5	5			10	5	5			10		1) ดำเนินการสำรวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลงการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Maps)ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2568 และได้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) 4 วิธี ได้แก่ วิธี NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), SAVI (Soil-Adjusted Vegetation Index), NDRE (Normalized Difference Red Edge) และ CHI (Chlorophyll Index) ซึ่งจากการฝึกหัดข้อมูลด้วยแบบจำลอง XGBoost พบว่า เกณฑ์การตัดสินใจที่ได้มีค่าความถูกต้องร้อยละ 55 จากจำนวนชุดข้อมูลฝึกหัดและทดสอบกว่า 300 ชุด 2) กำหนดการสำรวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในพื้นที่รับผิดชอบของ สศท.4 และ สศท.5 ระหว่างวันที่ 6-14 กรกฎาคม 2568	1) ในช่วงต้นของการปฏิบัติงาน อาจจำเป็นต้องฝึก และทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ 2) จำนวนบุคลากรและรถยนต์ราชการมีไม่เพียงพอในการสำรวจ	
2) การดาวน์โหลด รวมถึงการจัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งระบบ Optical และระบบ SAR Sensor	5	10	5		20	5	10	5		20				
3) การจัดทำข้อมูลแผนที่เนื้อที่เพาะปลูก/อินต้นพืชเชิงเดี่ยว โดยวิเคราะห์ในแต่ละรายพืชว่าเป็นพืชประเภทใด	5	15	20	10	50	5	15	20		40				
4) การสำรวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปล			5	10	15			5		5				
5) การจัดทำแผนที่ และรายงาน				5	5					-				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	30	30	25	100	15	30	30	0	75	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลในระดับจังหวัดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3	ปัญหา/ อุปสรรค ของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.00	15.00	35.00	35.00	100.00	15.00	25.00	30.00	0.00	70.00	ร้อยละ			
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลในระดับจังหวัดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12												สศท.8 และ 11		
เตรียมงานวิชาการ	15	10			25	15	10			25			สำรวจข้อมูลแปลงตัวอย่างด้วยโดรน โดยที่ สศท.8 พยายามนำข้อมูลผลิตปาล์มน้ำมัน สศท.11 พยายามนำข้อมูลผลิตข้าวมาปิ้ง เริ่มเตรียมการวิเคราะห์และประมวลผล	
สำรวจข้อมูลด้วยโดรน		5	30	10	45		15	25		40				
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล			5	15	20			5		5				
รายงานผล				10	10					-				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	35	35	100	15	25	30	0	70	ร้อยละ			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	11.25	21.25	37.50	30.00	100.00	12.50	45.00	23.75	0.00	81.25			
โครงการพัฒนาบริหารจัดการด้านการเกษตร													
1.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร													
1.1 จัดหาฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Economic Database)					-					-			
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลางจัดหาฐานข้อมูลฯ	10	10			20	10	10			20		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
- จัดทำประกาศและเอกสารข้อมูลฯ/ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก			30		30		20	10		30		คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร กิจกรรมจัดหาฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Economic Databases) มีการประชุม ดังนี้	
												- ประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 68 จัดทำและส่งเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอไปยังบริษัทผู้ขาย	
												- ประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 68 พิจารณาเอกสารข้อเสนอของบริษัทผู้ขาย	
												- ประชุมครั้งที่ 3/2568 และรายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 68	
												- ขออนุมัติซื้อและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 68	
- ลงนามในสัญญาฯ				30	30			30		30		1) ลงนามในสัญญาซื้อขายฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 68 และครบกำหนดส่งมอบฯ ในวันที่ 23 พ.ค. 68	
												2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ การใช้งานเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์	
												- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 23 พ.ค. 68	
												- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 26 พ.ค. 68	
												- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 4 มิ.ย. 68 และจัดทำรายงานคณะกรรมการ มีมติรับ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
												เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 68	
1.2 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค			10		10			10		10		- ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 68	
1.3 ติดตามการใช้งานฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร			5	5	10					-		- อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อลงพื้นที่ติดตามการใช้งานฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 68	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	10	45	35	100	10	30	50	0	90	ร้อยละ		
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางเกษตร													
2.1 ติดตามสถานการณ์ภัยเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่	5	5	10	10	30	5	5	5		15		- ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลกระทบความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านการเกษตร (ด้านแมลงศัตรูพืชบนองหัวคำในมะพร้าว) ระหว่างเมื่อวันที่ 26 - 29 พ.ค. 68 ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี	
2.2 ศึกษาและจัดทำแนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกรหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติ		10	10	5	25			15		15		- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเมินความต้องการของเกษตรกรหลังภัยพิบัติทางเกษตร (ด้านอุทกภัย) เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวทางการฟื้นฟูความเสียหาย เมื่อวันที่ 25 เม.ย. - 1 พ.ค. 68 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมหาสารคาม	
2.3 อบรม การใช้งานเครื่องมือในการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร			10		10			10		10		- ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานเครื่องมือในการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ค.68 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรม สศก.	
2.4 สัมมนา การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์เดือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร		15			15		15			15		- ดำเนินการแล้วเสร็จ มี.ค.68	
2.5 สัมมนา รับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร				20	20					-		- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนา ช่วงเดือน ส.ค.68	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	30	30	35	100	5	20	30	0	55	ร้อยละ		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน/คู่มือการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในเขตพื้นที่													
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน และวาระกลางจัดทำฐานข้อมูลฯ	15	15			30	15	15			30		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
- จัดทำประกาศและเอกสารชี้แจงข้อมูลฯ/ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก			30		30			30		30		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
- ลงนามในสัญญาฯ				40	40			40		40		1) ลงนามในสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (15 ก.พ.-12 ก.ย. 68) งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 135,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 16 มี.ค. 68 (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ 2 เป็นเงินจำนวน 135,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 15 พ.ค. 68 (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ 3 เป็นเงินจำนวน 135,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 13 ส.ค. 68 งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน 45,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 12 ก.ย. 68 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประชุม ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 7 มี.ค. 2568 - ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มี.ค. 2568 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 19 มี.ค. 2568 - ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 8 เม.ย. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 68 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 68 - ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พ.ค. 2568 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 68 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 68 - ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4 วันที่ 12 มิ.ย. 2568 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ งวดที่ 3 และ 4	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	30	40	100	15	85	0	0	100	ร้อยละ		
4.ค่าใช้จ่ายในการการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร													
4.1 สัมมนา Big data ระดับจังหวัด		20			20		10	5		15		- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนา ในวันที่ 22 ก.ค. 68	
4.2 สัมมนา การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร	15				15	5	5			10		- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนา ในเดือน ส.ค. 68	
4.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างความตระหนักรู้					0					0			
4.3.1 การจัดทำสื่อเอกสารหนังสือ Yearbook			15		15		10	5		15		1) ลงนามในใบสั่งจ้างจัดทำสื่อเอกสารหนังสือ Year book เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง (1 เม.ย.- 29 มิ.ย. 68) 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประชุม ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 19 พ.ค. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 27 พ.ค. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 6 มิ.ย. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 23 มิ.ย. 68 - บริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 68 คณะกรรมการฯ ประชุมตรวจรับพัสดุ มีมติรับ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 68 และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 68	
4.3.2 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์			20		20	10	5	5		20		- ลงนามในใบสั่งจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง (10 ม.ค. - 9 พ.ค. 68) - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับงาน มีมติรับ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 68 - เบิกจ่ายเงินค่าจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 68	
4.4 นิเทศงานและให้คำปรึกษาในพื้นที่							15						
		10	10	10	30	5				20			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	30	45	10	100	20	45	15	0	80	ร้อยละ		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	15.00	30.00	30.00	25.00	100.00	20.00	30.00	50.00	0.00	100.00			
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร												- ดำเนินการจัดฝึกอบรม ศกอ. เรียบร้อยแล้ว ดังนี้	
1.การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสาเพื่อสนับสนุนการจัดทำสารสนเทศการเกษตร	15	30	30	25	100	20	30	50		100		สศท. 1 จำนวน 80 ราย สศท. 3 จำนวน 87 ราย สศท. 4 จำนวน 77 ราย สศท. 5 จำนวน 88 ราย สศท. 7 จำนวน 88 ราย สศท. 8 จำนวน 74 ราย สศท. 12 จำนวน 57 ราย รวมทั้งสิ้น 551 ราย	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	30	30	25	100	20	30	50	0	100	ร้อยละ	จากเป้าหมาย 882 ราย	

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 3

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน											
เฉลี่ย	9	26.54	31.67	20.88	20.90	100.00	26.54	30.28	23.15	-	79.98
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า											
เฉลี่ย	3	14.26	23.86	33.16	28.73	100.00	15.95	30.49	27.11	-	73.56
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก											
เฉลี่ย	1	15.00	30.00	30.00	25.00	100.00	20.00	30.00	50.00	-	100.00
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)		18.60	28.51	28.01	24.88	100.00	20.83	30.26	33.42	-	84.51

ปรับข้อมูล ณ

4 ก.ค. 68