

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
กิจกรรม จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	26.54	31.67	20.88	20.90	100.00	26.54	30.28	22.60	20.58	100.00			
จบดำเนินงาน													
1. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร	22.50	55.83	9.17	12.50	100.00	22.50	48.33	16.50	12.67	100.00			
1.1 ข้อมูลการผลิตพืชไร่													
1.1.1 การจัดทำข้อมูลโดย ศสส. 1) การสำรวจภาวะการผลิตมะเขือเทศ กล้วยไม่ ปี 2567 - สำรวจ 35 20 55 35 20 55 - ประมวลผล 20 20 20 20 - วิเคราะห์ข้อมูล 20 20 5 5 - รายงานผล 5 5											เรื่อง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	60	5	0	100	35	60	5	0	100	ร้อยละ		
1.2 ข้อมูลการผลิตพืชสวน													
1.2.1 การจัดทำข้อมูลร่วมระหว่าง ศสส. กับ สศท. โดยการสำรวจด้วยตัวอย่าง 1) การสำรวจเบ็ดเสร็จ หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง พริกไทย สำรวจ RRA กระเทียมเขียว หน่อไม้ฝรั่ง มะนาว ส้มเขียวหวาน ปี 67 - เตรียมงานวิชาการ ปี 67 10 10 30 10 30 10 - สำรวจข้อมูล ปี 67 5 25 30 5 25 30 - ประมวลผล ปี 67 30 30 20 15 5 30 - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 67 20 10 5 5 10 - รายงานผล ปี 67 10 10 10 10 10 10											เรื่อง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	85	0	0	100	15	65	20	0	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลการผลิตพืช/ปศุสัตว์/ประมง)	17.50	22.50	22.50	37.50	100.00	17.50	20.00	24.50	38.00	100.00	ร้อยละ		
1.3 ข้อมูลการผลิตพืชปศุสัตว์และประมง													
1.3.1 จัดทำข้อมูลร่วมกับระหว่าง ศสส./สศท. 1) สำรวจปริมาณน้ำนมดิบจากสถาบันโคนม/องค์กรที่รวบรวม ปี 68 (รายได้รวม) - สำรวจ ปี 68 10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 - รายงานผล ปี 68 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 68 10 10 10 10 40 10 10 10 10 40											ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
1.3.2 จัดทำข้อมูลโดย ศสส. 1) สำรวจแบบ RRA ปศุสัตว์ ปี 68 รวม 4 ชนิด (กระบือ เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ และไก่พื้นเมือง) - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 67 10 10 5 10 20 10 4 1 20 - รายงานผล ปี 67 5 5 10 45 20 5 5 5 20 - เตรียมงานวิชาการ ปี 68 5 5 10 15 20 15 30 20 20 - สำรวจ ปี 68 10 10 10 30 45 15 30 20 20 - ประมวลผล ปี 68 20 20 20 20 20 20 20 20 20											ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	20	20	50	100	10	15	24	51	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ต้นทุนการผลิตและราคา)	31.82	22.73	22.73	22.73	100.00	31.82	22.73	22.73	22.73	100.00	ร้อยละ		
2. ต้นทุนการผลิตและราคา													
2.1 ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร													
2.1.1 ฐานข้อมูลและการรายงานปัจจัยการผลิต 1) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตพืช 1.1) สำรวจเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลต้นทุนการผลิต 30 ชนิด และสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอัตราจ้างแรงงานและราคาปัจจัยการผลิตพืช - เตรียมงานวิชาการ 10 10 10 10 10 10 - สำรวจภาคสนามโดย สปร. (ศสส.) 10 10 10 10 30 10 10 10 30 - ตรวจสอบผลสำรวจภาคสนามจาก สศท. 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 - บันทึก และประมวลผลข้อมูล 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 - รายงานผล/ใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืช 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20											ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
2.1.2 รายงานอัตราค่าจ้างและราคาปัจจัยการผลิต เพื่อจัดทำต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ (รายเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.3 จัดทำต้นทุนการผลิตน้ำมันโค ภายใต้คณะกรรมการ จัดทำข้อเสนอราคาน้ำมันโคและผลิตภัณฑ์นม (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.4 จัดทำต้นทุนการผลิตโคขุน (รายไตรมาส)	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.5 จัดทำต้นทุนการผลิตสุกร ภายใต้คณะกรรมการ ต้นทุนการผลิตสุกร (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.6 จัดทำต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ภายใต้คณะกรรมการต้นทุน การผลิตไข่ไก่และไข่ไก่ (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.7 จัดทำต้นทุนการผลิตไก่เนื้อ (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.8 จัดทำต้นทุนการผลิตประมงรายเดือน กุ้งขาว รายงานผล ปี 67	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.9 จัดทำต้นทุนการผลิตประมงรายปี ปลานิล รายงานผล ปี 67	1				1	1				1	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	ร้อยละ		
2.2 ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร													
2.2.1 จัดเก็บ รวบรวม ราคาสินค้าเกษตร 1) ราคา ณ ตลาดสำคัญ (ราคารายวัน) - สักรวมภาคสนามโดย สศท. - ประมวลผล วิเคราะห์ รายงานข้อมูล	60	60	60	60	240	60	60	60	60	240	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2) ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ โรงงาน (ราคารายสัปดาห์) - สักรวมภาคสนามโดย สศท. - ประมวลผล วิเคราะห์ รายงานข้อมูล	13	13	13	13	52	13	13	13	13	52	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ)	21.25	28.13	26.88	23.75	100.00	21.25	28.13	22.50	28.13	100.00	ร้อยละ		
3.การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ													
3.1 การจัดทำข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร													
1) การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด - รวบรวมข้อมูลประกอบการ วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - นำข้อมูลผลการพยากรณ์เสนอคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร - นำข้อมูลผลการพยากรณ์เสนอคณะอนุฯและคณะกรรมการต่างๆ / บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น - จัดทำรายงานผลการพยากรณ์ - ส่งข้อมูลให้ สปช. เผยแพร่	1	1	1		3	1	1	1		3	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	35	30	0	100	35	35	30	0	100	ร้อยละ		
2) การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรระดับประเทศ (Outlook) - รวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - ติดตามสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลพยากรณ์ - วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - นำเสนอผลการพยากรณ์ให้ผู้รู้ เพื่อให้ข้อคิดเห็น - จัดทำรายงานผลการพยากรณ์ - ส่งข้อมูลให้ สปช. เผยแพร่	1			1	2	1			1	2	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	0	0	50	100	50	0	0	50	100	ร้อยละ		
3.2 การติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ													
- วางแผน - สักรวมภาคสนาม/สอบถามผู้รู้ - รวบรวมสถานการณ์การผลิตจากหน่วยงานอื่น - บันทึกข้อมูลผลการสำรวจภาวะการผลิต/จัดทำสรุปสถานการณ์การผลิต	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3.3 คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจ (สพส ดำเนินการ)											0	ครั้ง	ครั้งที่ 1 ณ 18 ก.พ. 68 ครั้งที่ 2 ณ 7-8 พ.ค. 68 ครั้งที่ 3 ณ 22-23 ก.ย.68	
1) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา														
ระบบข้อมูลไม่ผลและไอจีดีทีเอส ภาคเหนือ		1	1	1	3		1	1	1					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	35	35	30	100	0	35	35	30	100	ร้อยละ			
2) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา														
ระบบข้อมูลไม่ผลและไอจีดีทีเอส ภาคตะวันออก	1	1	1		3	1	1	1			3		ครั้งที่ 1 ณ 3 ธ.ค. 67 ครั้งที่ 2 ณ 14 ม.ค. 68 ครั้งที่ 3 ณ 1-2 เม.ย.68	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	35	30	0	100	35	35	30	0	100	ร้อยละ			
3) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา											0	ครั้ง	ครั้งที่ 1 ณ 10 มี.ค. 68 ครั้งที่ 2 ณ 28-29 พ.ค. 2568 ครั้งที่ 3 ณ 6-8 ส.ค.2568	
ระบบข้อมูลไม่ผลและไอจีดีทีเอส ภาคใต้		1	1	1	3		1	1	1					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	35	35	30	100	0	35	35	30	100	ร้อยละ			
3.4 การจัดทำรายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร (Executive Summary)		1	1	1	3		1		2		3	ครั้ง	ครั้งที่ 1 ณ 30 ม.ค. 68 ครั้งที่ 2 ณ 18 ก.ค. 2568 ครั้งที่ 3 ณ 25 ก.ย.2568	เลื่อนกำหนดจัดทำรายงาน จากเดือนเมษายน ไปเป็นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากข้อมูลสูญหายและไม่ครบถ้วน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	35	35	30	100	0	35	0	65	100	ร้อยละ			
3.5 จัดทำรายงาน Early Warning	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48	ครั้ง			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร)	15.00	25.00	25.00	35.00	100.00	15.00	25.00	30.00	30.00	100.00	ร้อยละ			
4. ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร														
จัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เนื้อที่เพาะปลูกสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 สินค้า														
4.1 จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ทั้งข้อมูลสถิติและข้อมูลเชิงพื้นที่)	5	5			10	5					10		1) ผลการแปรวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2568 เป็น 13,655,870 ไร่ โดยมีผลการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดของผลการแปรวิเคราะห์ (Overall Accuracy: OA) เป็นร้อยละ 95.59 2) ในส่วนที่เหลือที่ดำเนินการร่วมกันระหว่าง ศสส. และ สทท. 1-12 จะมีเฉพาะสินค้าข้าวนาปี ปี 2568/69 ที่แปลงพื้นที่ รับผิดชอบระหว่าง ศสส. และ สทท. 1-12 ปัจจุบัน แปลงไม่พบผลผลิต กับยายน 2568 เนื้อที่ปลูกข้าวนาปีเบื้องต้น เป็น 23,567,549 ไร่ 3) วันสำเภาหลังโรงงาน ปี 2568 อยู่ระหว่างสารเคมีการเกษตรตามเทียม ซึ่งก่อนข้างสารปลูกทางการเกษตรเพิ่มเติมและเพิ่มจำนวนมาก ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2568 3) สับปรด ปี 2568 เป็นพืชที่ ศสส. ดำเนินการแปลง โดยได้ดำเนินการแปรวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกสับปรด รอบที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 จังหวัด เนื้อที่ปลูกสับปรดเบื้องต้น เป็น 311,297 ไร่ 4) ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ปี 2568 ดำเนินการสุ่มตัวอย่างให้ ศสส. และ สทท. ออกสำรวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดของผลการแปล (Overall Accuracy: OA) แล้ว อยู่ระหว่างวันที่ สทท. 1-12 ปรับแก้รอบสุดท้าย เพื่อให้ ศสส. ตรวจสอบ การดำเนินงานยังคงเป็นไปตามแผน	ในการแปรวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกที่ไม่ได้ ข้าวนาปี และมันสำปะหลัง ที่มีขึ้นจากการเพาะปลูกที่ชัดเจน ในปีนี้ ภาพด้านดาวเทียมในบางพื้นที่และบางช่วงเวลาชัดเจนถูกต้อง แม่นยำค่อนข้างมาก ทำให้อาจขาดความแม่นยำหรือมีการแปรวิเคราะห์ รวมใจกรณีพื้นที่ที่แปลงเกษตรประกอบปลูก น้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการปลูกพืชประเภทใด ในขณะที่ สินค้าไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ที่มีการโค่นทิ้งและปลูกใหม่ (Replant) การติดตามพื้นที่ขึ้น ต้นอาจดำเนินการลำบาก เนื่องจากเศษปรากภูมิและลักษณะของการปลูกที่ปะปนกันชนิด กรณีที่ยื่นคืบมาได้ประมาณ 4 ปี
4.2 วางแผน ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขผลการแปรวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อที่เพาะปลูก/อินทรีย์สาร โดย ศสส. และ ปี 2568 ที่แปลโดย สทท. 1-12	10	10	15	15	50	10	10	15	15	50				
4.3 แปลเนื้อที่เพาะปลูกสับปรดโรงงาน ปี 2568 โดย ศสส.				5	10				5	10				
4.4 สุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปรวิเคราะห์ เนื้อที่เพาะปลูก/อินทรีย์สาร โดย ศสส. และ ดำเนินการสำรวจภาคสนามโดย สทท. 1-12		5	5	5	15		5	5	5	15				
4.5 จัดทำผลการตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปรวิเคราะห์		5			10		5		5	10				
4.6 จัดทำแผนที่ กราฟ และรูปแบบรายงาน แยกรายพืช				5	5			5		5				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	25	25	35	100	15	25	30	30	100	ร้อยละ			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลเกษตรกรและอื่น ๆ)	30.00	30.00	15.00	25.00	100.00	30.00	25.00	25.00	20.00	100.00	ร้อยละ			
5. ข้อมูลเกษตรกรและอื่นๆ														
1) จัดประชุมหารือ / ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อม			5		5	10		5			5		1. ประชุมและร่วมเป็นคณะกรรมการ TOR โครงการจัดตั้งแผนระบบ	เนื่องจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
เชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรด้านต่างๆ มาใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)													ตรวจสอบเครื่องชั่งและแพลตฟอร์มกลาง	ดินไม่เพียงพอสำหรับอ่างขุนแม่ในจังหวัดลำปาง
เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมทางการเกษตรและเกิดประโยชน์สูงสุด													2. สืบเนื่องจากพืชเชิงเกษตรกลาง (Farmer ONE) เสียหายจากเหตุการณ์น้ำ	ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมหน่วยงาน
2) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ / ปรับปรุงฐานข้อมูล			5		5	10				5	5		ท่าด่านปล่อยรั่ว จึงทำให้ไม่สามารถเรียกข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มปกติได้	ที่มีความพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรด้านต่างๆ
เกษตรกรกลาง (Farmer ONE)													แต่ต้องเรียกข้อมูลผ่าน Agriculture Data Exchange (ADX) ที่ดำเนินการโดย NECTEC	มีข้อมูลข้อมูลเชิงพื้นที่จากที่มีอยู่ได้
3) จัดทำระเบียบ / ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนเกษตรกร	5	5			10	5	5	5		15			จึงทำการเรียกใช้งานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเฉพาะรายสินค้าเกษตร	มีข้อมูลข้อมูลเชิงพื้นที่จากที่มีอยู่ได้
4) เรียกรายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายสินค้า จำนวน 52 ชนิด	10	10	10	10	40	10	10	10	5	35			ที่สำคัญแผน	มีข้อมูลข้อมูลเชิงพื้นที่จากที่มีอยู่ได้
จากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เป็นประจำทุกเดือน													3. จัดทำ Fact Sheet Farmer ONE เป็นประจำทุกเดือน	
5) จัดทำ Fact Sheet Farmer ONE เป็นประจำทุกเดือน	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20			4. ปรับปรุงข้อมูล ศสส. ใน สทท. ที่ยังปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูล ธกส. ได้เป็นปัจจุบัน	
6) ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเศรษฐกิจการเกษตรอาสารให้เป็นปัจจุบัน	5				5	5				5				
7) ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเศรษฐกิจการเกษตรอาสารในฐานข้อมูลอาสารสมัครเกษตรกร	5				5	5		5	5	15				
ให้เป็นปัจจุบัน														
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	30	30	15	25	100	30	25	25	20	100	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน (ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่)	33.33	33.33	16.67	16.67	100.00	33.33	33.33	16.67	16.67	100.00	ร้อยละ		
6. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่													
6.1 จัดทำเอกสาร/วารสารเผยแพร่ ได้แก่											1,500		
1) สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 67	50	50			100	50	50			100	เล่ม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50	0	0	100	50	50	0	0	100	ร้อยละ		
2) สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร รายสินค้า ปี 67	50	50			100	50	50			100	1 เล่ม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50	0	0	100	50	50	0	0	100	ร้อยละ		
3) สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 67	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	1 เล่ม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
4) ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 67	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	1 เล่ม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
6.2 บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
6.3 การจัดประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ/กองบรรณาธิการ	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (พัฒนาสารสนเทศในไอ้สารสนเทศ)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ร้อยละ		
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ													
7.1 บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร													
- บำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	เดือน		
และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
- ตรวจสอบเครือข่าย	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
- บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
7.2 บำรุงรักษาและติดตั้งโปรแกรม													
สำหรับบริการคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาทางเทคนิค													
และบำรุงรักษาโฮสต์คอมพิวเตอร์และ Server	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	35.00	40.00	22.50	2.50	100	35.00	40	20	5	100.00			
งบลงทุน	35.00	40.00	22.50	2.50	100	35.00	40	20	5	100.00			
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน													
- จัดซื้อจัดจ้าง	50				50	50				50			
- ส่งมอบงาน		50			50		50			50			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50	0	0	100	50	50	0	0	100	ร้อยละ		
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพของ สศก.													
- จัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40	60			100	40	60			100			
- ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ และส่งมอบงานโครงการ			90	10	100			80	20	100			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	45	5	100	20	30	40	10	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (งานบริหารองค์กร)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ร้อยละ	ทำเรื่องเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 68	
8.งานบริหารจัดการองค์กร													
- งานประจำ	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100			
- ค่าสาธารณูปโภค	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	15.27	29.69	26.36	28.68	100.00	19.11	23.35	23.02	24.44	88.58				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	50.00	21.67	13.33	15.00	100.00	50.00	21.67	13.33	13.33	98.33	ร้อยละ			
1. กิจกรรมสำรวจข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) 1) จำนวนปี ปีเพาะปลูก 2567/68 - เครื่องงานวิชาการ - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล	10 35 15 10	 15 15 15	 15	 15	10 50 15 25	10 35 15 10	 15 15 15	 15	 25	10 50 15 25		เรื่อง	อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อ 5-6 พ.ย. 67 วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ ปริมาณการผลิตจำนวนปีเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	45	40	15	0	100	45	40	15	0	100	ร้อยละ			
2) จำนวนปี ปี 2568 - เครื่องงานวิชาการ - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	 5 0	5 20 15 25	 25 15 25	 5 15 25	10 50 15 25 0	5 20 15 22 0	5 20 15 22 0	 25 13 22 0	 5 13 22 0	10 50 13 22 0		เรื่อง	อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อ 5-6 พ.ย. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผล บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	สศท. ขอขยายวันบรรณาธิการ และบันทึกข้อมูล การสำรวจ ตามบันทึกที่ กษ.1309.01/162 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อ ตามแผนปฏิบัติงานได้
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	25	25	45	100	5	25	25	40	95	ร้อยละ			
3. การสัมมนา/อบรม 1) อบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจโดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) จำนวนปี ปีเพาะปลูก 2567/68 และจำนวนปี ปี 2568	100	 0	 0	 0	100	100	 0	 0	 0	100			จัดอบรม ให้ สศท. แล้ว เมื่อวันที่ 5-6 พ.ย.67	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การทำงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลกรปฏิบัติงาน	22.27	55.45	14.55	7.73	100.00	22.27	44.55	25.45	2.73	95.00	ร้อยละ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย 1) การสำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2567/68 ภาคอื่นๆ (List Frame) - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 35	10	20	10	10 45 20 20 5	10 35 20 10 5	10	10		10 45 20 20 5	ร้อยละ		อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 ผ่านคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตรเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	45	40	15	0	100	45	40	15	0	100	ร้อยละ			
2) การสำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2566/67 ภาคใต้ (List Frame) - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 5	40	20	20	10 45 20 20 5	10 5 20 20 5	10	40	20	10 45 20 20 5	ร้อยละ		อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 ผ่านคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตรเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	60	25	0	100	15	60	25	0	100	ร้อยละ			
3) การสำรวจปริมาณการผลิตมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2568 (List Frame) - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	5	5 30	15 10	10	10 45 20 20 5	5 30 10 20 5	5	30	10	10 45 20 20 0	ร้อยละ		อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอฎีกาพิจารณา คาดว่า เข้าประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ได้ในเดือนตุลาคม	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	35	25	35	100	5	35	25	30	95	ร้อยละ			
4) การสำรวจข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ปี 2567 (List Frame) - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	5 5	5 40	20	20	10 45 20 20 5	5 5 20 20 5	5	40	20	10 45 20 20 5	ร้อยละ		อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	65	25	0	100	10	65	25	0	100	ร้อยละ			
5) การสำรวจปริมาณการผลิตมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2567/68 (List Frame) - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	5	5 30	15 20	20	10 45 20 20 5	5 30 20 20 5	5	30	15	10 45 20 0 0	ร้อยละ		อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลผล	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	35	35	25	100	5	35	35	0	75	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
6) การสำรวจปริมาณการผลิตถั่วเหลือง รุ่น 2 ปี 2567/68 (List Frame) - เครื่องงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	5	5 30	15 20	20 5	10 45 20 20 5	5	5 30	15 20		10 45 20 0 0			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลผล	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	35	35	25	100	5	35	35	0	75	ร้อยละ			
7) การสัมมนา/อบรม จัดอบรม	100				100	100				100				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	ร้อยละ			
8) การสำรวจปริมาณการผลิตยางพารา ปี 2567 - เครื่องงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 5	15 35	25		10 40 15 25 10	10 5	30 10 15	5 5 10		10 40 15 25 10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	85	0	0	100	15	55	30	0	100	ร้อยละ			
9) การสำรวจปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2567 - เครื่องงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 5	15 35	25		10 40 15 25 10	10 5	30 10 15	5 5 10		10 40 15 25 10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	85	0	0	100	15	55	30	0	100	ร้อยละ			
10) การสำรวจปริมาณการผลิตมะพร้าวผลแก่ ปี2567 - เครื่องงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 5	15 35	25		10 40 15 25 10	10 5	30 10 15	5 5 10		10 40 15 25 10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	85	0	0	100	15	55	30	0	100	ร้อยละ			
11) การสำรวจปริมาณการผลิตกาแฟ ปี2568 - เครื่องงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 5	15 35	25		10 40 15 25 10	10 5	30 10 15	5 5 10		10 40 15 25 10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	85	0	0	100	15	55	30	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	20.00	17.50	40.00	22.50	100.00	20.00	17.50	40.00	22.50	100.00	ร้อยละ			
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร 1) การจัดทำข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าแม่นยำด้วยวิธีการนับทะลายและวางบัญชีฟาร์ม ป่าส้มบ้านัน และมะพร้าวผลแก่ ปี 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		10 5 5			10 30 30	10 5 5				10 30 30				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	30	30	100	20	20	30	30	100	ร้อยละ			
2) การสำรวจภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ 24 ชนิดสินค้า - เตรียมงานวิชาการ - สำรวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		5 5 3 3 4			5 30 20 20 25	5 5 3 3 4				5 30 20 20 25				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	15	50	15	100	20	15	50	15	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเดือนกัญด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ			
ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเดือนกัญด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ 4.1 รายงานสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านรวมทั้งเดือนกัญด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติ รายเดือน 4.2 รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รายสัปดาห์	25 25	25 25	25 25	25 25	100 100	25 25	25 25	25 25	25 25	100 100	ร้อยละ			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100				

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	10.07	20.07	36.79	33.07	100.00	10.07	20.07	36.79	27.23	94.16	ร้อยละ	คสส./สศท.1-12	วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานผล ต.ค. 68	
คชจ.ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุน														
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) (สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนพืช)	12.14	12.14	23.57	52.14	100.00	12.14	12.14	23.57	42.86	90.71	ร้อยละ			
1. สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนพืช														
1.1) สำรวจเพื่อจัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลต้นทุน สำรวจต้นทุนการผลิต โดย สศท. 4 สินค้า สำรวจต้นทุนการผลิต ข้าวนาปี ปี 2567/68 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมคู่มือการสำรวจ - สำรวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	10	5	15	20	10	10	5	15	5	10	ร้อยละ		อยู่ระหว่าง สศท. 5,6,7,9 แก้ไขแบบนัยของข้อมูล ตามข้อเสนอแนะของ สปร. เนื่องจากยังปริมาณงานในถึงประมาณ 2568 ที่ สศท. รับผิดชอบมีมาก ทำให้ปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกับวันทำงาน จนเป็นเหตุให้ สศท. บันทึกข้อมูลและบรรณาธิการล่าช้ากว่ากำหนด คาดว่าจะสามารถรายงานผล ต.ค. 68	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	25	45	100	15	15	25	45	100	ร้อยละ			
สำรวจต้นทุนการผลิต สับปะรด ปัตตานี ปี 2567 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมคู่มือการสำรวจ - สำรวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	10			5	10	10			15	10	ร้อยละ			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	0	15	75	100	10	0	15	65	90	ร้อยละ			
สำรวจต้นทุนการผลิต ถั่วเหลือง รุ่น 1 ปี 2567/68 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมคู่มือการสำรวจ - สำรวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	10	5	15	20	10	10	5	15	20	10	ร้อยละ		วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานผล ต.ค. 68	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	30	40	100	15	15	30	40	100	ร้อยละ			
สำรวจต้นทุนการผลิต ถั่วเหลือง รุ่น 2 ปี 2567/68 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมคู่มือการสำรวจ - สำรวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	10		15	5	10	10		15	5	10	ร้อยละ			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	15	25	50	100	10	15	25	50	100	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สำรวจต้นทุนการผลิต กาแฟ ปี 2567/68 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมคู่มือการสำรวจ - สักรวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	10				10	10				10			วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานผล ต.ค. 68	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	20	20	45	100	15	20	20	45	100	ร้อยละ			
สำรวจต้นทุนการผลิต มะพร้าว ปี 2567 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมคู่มือการสำรวจ - สักรวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	10				10	10				10			วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานผล ต.ค. 68	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	20	25	45	100	10	20	25	20	75	ร้อยละ			
สำรวจต้นทุนการผลิต ถั่วเหลือง ปี 2568 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมคู่มือการสำรวจ - สักรวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	10				10	10				10			อยู่ระหว่าง สศท. 6 บันทึก บรรณาธิการข้อมูล และสศท. 5 แก้ไขแบบร่างของข้อมูล ตามข้อเสนอแนะของ สปร.	เมื่อด้วยปริมาณงานในปัจจุบันประมาณ 2568 ที่ สศท. 3 เติบโตขึ้นมีมาก ทำให้ปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกับงาน จนเป็นเหตุให้ สศท. บันทึกข้อมูลและบรรณาธิการล่าช้ากว่ากำหนด คาดว่าจะสามารถรายงานผล ต.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	0	25	65	100	10	0	25	35	70	ร้อยละ			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) (สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนปศุสัตว์)	8.00	28.00	50.00	14.00	100.00	8.00	28.00	50.00	11.60	97.60	ร้อยละ			
2.สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลปศุสัตว์ 2.1 การจัดทำข้อมูลต้นทุน สุกรขุน ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5			10	5	5			10	ครั้ง		อยู่ระหว่าง สศท.บรรณาธิการ บันทึกข้อมูล และ สสป. ตรวจสอบความแม่นยำ	- สศท. มีปริมาณงานมากทำให้การสำรวจบางส่วนช้ากว่ากำหนด ขอขยายระยะเวลาในการบรรณาธิการและบันทึกข้อมูลสินค้าต้นทุนการผลิตสุกร ภายใน 31 ต.ค. 68 โดย สสป. จะรายงานผล ภายใน 30 ธ.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	75	15	100	5	5	75	10	95	ร้อยละ			
2.2 จัดทำต้นทุน ปลาไน ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5			10	5	5			10	ครั้ง		อยู่ระหว่าง สศท.บรรณาธิการ บันทึกข้อมูล และ สสป. ตรวจสอบความแม่นยำ	- สศท. มีปริมาณงานมากทำให้การสำรวจบางส่วนช้ากว่ากำหนด ขอขยายระยะเวลาในการบรรณาธิการและบันทึกข้อมูลสินค้าต้นทุนการผลิตปลาไน ภายใน 31 ต.ค. 68 โดย สสป. จะรายงานผล ภายใน 30 ธ.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	75	15	100	5	5	75	10	95	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
2.3 จัดทำต้นทุน ศูนย์รวบรวมน้ำมัน ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	25		25	10	25	25		25	10	25	ครั้ง			สำรวจทุก 6 เดือน : ต้นทุน ณ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม)
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ			
2.4 จัดทำต้นทุน น้ำมันดิบและปริมาณโคมน ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5			10	5	5			10	ครั้ง		อยู่ระหว่าง สศท.บรรณาธิการ บันทึกข้อมูล และ สสป. ตรวจสอบความแม่นยำ	- สศท. มีปริมาณงานมากทำให้การสำรวจบางส่วนช้ากว่า กำหนด ขอขยายระยะเวลาในการบรรณาธิการและบันทึก ข้อมูลสินค้าต้นทุนการผลิตน้ำมันดิบ ภายใน 15 ต.ค. 68 โดย สสป. จะรายงานผล ภายใน 30 ธ.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	75	15	100	5	5	75	13	98	ร้อยละ			
3. การสัมมนา/อบรม 1) การอบรมแบบสำรวจข้อมูลต้นทุนและอัตราจ้าง		100			100		100			100				จัดอบรมชี้แจงแบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 24 -26 มี.ค. 68 ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กทม.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	100	0	0	100	0	100	0	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	2.50	29.17	25.00	43.33	100.00	2.50	26.67	19.33	32.17	80.67	ร้อยละ			
คชจ.ในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย งบรายจ่ายอื่น 1. สำรวจข้าว GAP และข้าวปี 2567/68 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		5	5		10	5	5			10			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างการบรรณาธิการ บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	สศท. ขอขยายวันบรรณาธิการ และบันทึกข้อมูล การสำรวจ ตามบันทึกที่ กษ.1309.01/162 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อ ตามแผนปฏิบัติงานได้
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	20	35	30	100	15	20	35	20	90	ร้อยละ			
2. สำรวจทุเรียน 2567 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น			10		10		10			10			สศท 11 จะทำการสำรวจในช่วงต้นเดือนตุลาคม เนื่องจาก เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากปริมาณงานสำรวจในปี 2568 มีมากกว่าปกติในทุก โครงการทำให้สำรวจเสร็จช้า สศท. จึงขอขยายเวลาในการ บันทึกข้อมูล ถึง 31 ตุลาคม 2568 สำหรับ สศท.11 ขอ ขยายเวลาถึง 15 พย 68 มีการขอตรวจสอบและแก้ไข รายงานผล มค 69	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	25	40	35	100	0	10	6	54	70	ร้อยละ			** ได้มีการปรับแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล เป็นช่วงเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2568 ไว้ก่อนแล้ว

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3. สำรวจไ้เนื้อ 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		10	25	20	10 45 10 10 25		10	25	20	10 45 6 6 15	10 45 6 6 15		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ บรรณาธิการข้อมูลและบันทึกผล	บางสต. ขอขยายวันบรรณาธิการ และบันทึกข้อมูล การสำรวจเนื่องจากปริมาณงานและชนิดสินค้าที่ได้รับ มอบหมาย มีจำนวนมากส่งผลให้การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลแต่ละสินค้า มีจำนวนบันทึกงานมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลได้เร็ว เสร็จตามแผน ซึ่งจะส่งผลให้การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลล่าช้า กว่าแผน โดยกำหนดบรรณาธิการและบันทึกข้อมูล สินค้า ไ้เนื้อ ไ้ไก่ และ กุ้งรวมรวมใน ภายใน 31 ต.ค. 68 โดย สบป. จะรายงานผล ภายใน 30 ธ.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	25	65	100	0	10	25	47	82	ร้อยละ			
4. สำรวจไ้ไข่ 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		10	25	20	10 45 10 10 25		10	25	20	10 45 6 6 16	10 45 6 6 16		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ บรรณาธิการข้อมูลและบันทึกผล	บางสต. ขอขยายวันบรรณาธิการ และบันทึกข้อมูล การสำรวจเนื่องจากปริมาณงานและชนิดสินค้าที่ได้รับ มอบหมาย มีจำนวนมากส่งผลให้การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลแต่ละสินค้า มีจำนวนบันทึกงานมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลได้เร็ว เสร็จตามแผน ซึ่งจะส่งผลให้การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลล่าช้า กว่าแผน โดยกำหนดบรรณาธิการและบันทึกข้อมูล สินค้า ไ้เนื้อ ไ้ไก่ และ กุ้งรวมรวมใน ภายใน 31 ต.ค. 68 โดย สบป. จะรายงานผล ภายใน 30 ธ.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	25	65	100	0	10	25	48	83	ร้อยละ			
5. สำรวจกุ้งขาว 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		10	25	20	10 45 10 10 25		10	25	20	10 45 1 1 2	10 45 1 1 2		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ บรรณาธิการข้อมูลและบันทึกผล	บางสต. ขอขยายวันบรรณาธิการ และบันทึกข้อมูล การสำรวจเนื่องจากปริมาณงานและชนิดสินค้าที่ได้รับ มอบหมาย มีจำนวนมากส่งผลให้การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลแต่ละสินค้า มีจำนวนบันทึกงานมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลได้เร็ว เสร็จตามแผน ซึ่งจะส่งผลให้การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลล่าช้า กว่าแผน โดยกำหนดบรรณาธิการและบันทึกข้อมูล สินค้า ไ้เนื้อ ไ้ไก่ และ กุ้งรวมรวมใน ภายใน 31 ต.ค. 68 โดย สบป. จะรายงานผล ภายใน 30 ธ.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	25	65	100	0	10	25	24	59	ร้อยละ			
6) การสัมมนา/อบรม อบรมชี้แจงการสำรวจสินค้าเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2568 ภายใต้โครงการจัดทำสารสนเทศธุรกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการสินค้าเกษตร		100			100		100			100				จัดอบรมชี้แจงแบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 24 -26 มี.ค. 68 ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กทม.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	100	0	0	100	0	100	0	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
กิจกรรม จัดทำสารสนเทศชุดปฏิบัติการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ / ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานดำเนินการ

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	10.00	25.00	15.00	50.00	100.00	10.00	20.00	20.00	0.00	50.00	ร้อยละ			
คชจ.ในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม														
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลางจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบฯ	10	15			25	10	15			25				
- จัดทำประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา/ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก		10	15		25		5	20		25				
- ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา				50	50					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	25	15	50	100	10	20	20	0	50	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจ (Sampling for List Frame Survey) โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	15.00	35.00	30.00	20.00	100.00	15.00	35.00	15.00	35.00	100.00				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.00	35.00	30.00	20.00	100.00	15.00	35.00	15.00	35.00	100.00	ร้อยละ			
คชจ.ในจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจ (Sampling for List Frame Survey) โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน														
1) งานวิชาการ/แผนดำเนินการ/ประสานงาน	15				15	15				15			- ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานภาคสนามและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเบื้องต้น	
2) ปรับปรุง/ทดสอบระบบบันทึกข้อมูล		10			10		10			10			- รวบรวมเอกสารหลักฐาน การจ่ายค่าตอบแทนให้ อกม.	
3) จัดทำ/จัดส่งสื่อเอกสารประกอบการดำเนินการโครงการ			15		15			15		15			- ดำเนินการจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจ	
4) อบรม ชี้แจง การจัดเก็บข้อมูล		10			10			10		10			(Sampling for List Frame Survey) โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เรียบร้อยแล้ว	
5) การปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อกม.				15	15				15	15			รวมทั้งสิ้นจำนวน 26,155 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 20,000 หมู่บ้าน	
6) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้านโดย อกม.				15	15			0		15				
7) ปฏิบัติงานภาคสนาม/ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล				20	20				20	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	35	30	20	100	15	35	15	35	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	0.00	17.50	30.00	52.50	100.00	0.00	9.00	29.80	51.25	72.50				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	0.00	17.50	30.00	52.50	100.00	0.00	9.00	29.80	51.25	72.50	ร้อยละ			
คชจ.ในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น														
1. ข้าว														
1) เตรียมงานวิชาการ		10			10		10			10			อบรมการสำรวจให้กับ สศท.	สศท. ขอขยายวันบรรณาธิการ และบันทึกข้อมูล
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			20	25	45			20	25	45			แล้วเมื่อ 19-21 พ.ค. 68	การสำรวจ ตามบันทึกที่ กษ.1309.01/162
3) ประมวลผล				20	20				10	10			ขณะนี้อยู่ระหว่างงานบรรณาธิการ บันทึกข้อมูล	ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อ
4) วิเคราะห์ข้อมูล				20	20				10	10			และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	ตามแผนปฏิบัติงานได้
5) รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	20	70	100	0	10	20	45	75	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
2. สัมประศ 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		10			10		10			10			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. เมื่อวันที่ 19-21 พ.ค. 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	สศท. ขอขยายวันบรรณาธิการ และบันทึกข้อมูล การสำรวจ ตามบันทึกที่ กษ.1309.01/162 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อ ตามแผนปฏิบัติงานได้
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	20	70	100	0	10	20	45	75	ร้อยละ			
3. ลำไย 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		10			10		8	2		10			เนื่องจากปริมาณงานสำรวจในปี 2568 มีมากกว่าปกติในทุก โครงการทำให้สำรวจเสร็จช้า สศท. จึงขอขยายเวลาในการ บันทึกข้อมูล ถึง 31 ตุลาคม 2568 ทำให้การตรวจสอบ ความสมบูรณ์และประมวลผลต้องปรับตาม	
													มีการเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล ม.ค. 69	** ได้มีการปรับแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล เป็นช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 ไว้ก่อนแล้ว แต่ เนื่องจาก สศท. ขอขยายเวลา จึงต้องปรับแผน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	25	40	35	100	0	8	2	60	70	ร้อยละ			
4. ทุเรียน 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		10			10		8	2		10			สศท. 11 จะทำการสำรวจในช่วงต้นเดือนตุลาคม เนื่องจาก เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากปริมาณงานสำรวจในปี 2568 มีมากกว่าปกติในทุก โครงการทำให้สำรวจเสร็จช้า สศท. จึงขอขยายเวลาในการ บันทึกข้อมูล ถึง 31 ตุลาคม 2568 สำหรับ สศท.11 ขอ ขยายเวลาถึง 15 พย 68	
													มีการเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล ม.ค. 69	** ได้มีการปรับแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล เป็นช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 ไว้ก่อนแล้ว แต่ เนื่องจาก สศท. ขอขยายเวลา จึงต้องปรับแผน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	25	40	35	100	0	8	7	55	70	ร้อยละ			
5. การสัมมนา/อบรม 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสำรวจข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (GI)"								100		100				หมายเหตุมีการเพิ่มแผนภายหลัง
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)								100		100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	13.33	36.67	36.67	13.33	100.00	13.33	36.67	33.33	16.67	100.00				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	13.33	36.67	36.67	13.33	100.00	13.33	36.67	33.33	16.67	100.00	ร้อยละ			
ค.จ. ในการจัดทำข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจ														
1. ลำไย ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		5			5		5			5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		15	20		35		15	15	5	35				
3) ประมวลผล		10	10		20		10	5	5	20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล		10	10		20		10	5	5	20				
5) รายงานผล		10	10		20		10	5	5	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	50	50	0	100	0	50	30	20	100	ร้อยละ			
2. ส้มจี ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		5			5		5			5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		15	20		35		15	20		35				
3) ประมวลผล		10	10		20		10	10		20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล		10	10		20		10	10		20				
5) รายงานผล		10	10		20		10	10		20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	50	50	0	100	0	50	50	0	100	ร้อยละ			
3. เงาะ ปี 68														
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15	5	35				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5	5	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	20	100	ร้อยละ			
4. พุเรียน ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15	5	35				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5	5	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	20	100	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
5. ตลอดทั้ง ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15	5	35				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5	5	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	20	100	ร้อยละ			
6. มังคุด ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15	5	35				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5	5	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	20	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแบบ Digital Survey

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	2.27	62.95	16.36	18.41	100.00	52.27	7.45	6.77	24.41	90.91				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	4.55	25.91	32.73	36.82	100.00	4.55	14.91	13.55	48.82	81.82	ร้อยละ			
คจจ. ในกรยกระดับการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแบบ Digital Survey														
1. ชำวนาปรั้ง LF ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		10			10		10			10			อบรมการสำรวจให้กับ สศท.	สศท. ขอขยายวันบรรณาธิกร และบันทึกข้อมูล
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		20	30		50		20	30		50			แล้วเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 68	การสำรวจ ตามบันทึกที่ กษ.1309.01/162
3) ประมวลผล				15	15				12	12			ขณะนี้อยู่ระหว่างการบรรณาธิกร บันทึกคำดูขยาย	ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อ
4) วิเคราะห์ข้อมูล				20	20				18	18			และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	ตามแผนปฏิบัติงานได้
5) รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	30	30	40	100	0	30	30	30	90	ร้อยละ			
2. ชาวโศดเลี้ยงสิศร์ รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2567/68 และปีเพาะปลูก 2568/69														
1) เตรียมงานวิชาการ	15				15	15				15			อบรมการสำรวจให้กับ สศท.	สศท. ขอขยายวันบรรณาธิกร และบันทึกข้อมูล
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		20			20		20			20			แล้วเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 68	การสำรวจ ตามบันทึกที่ กษ.1309.01/162
3) ประมวลผล				5	5				2	2			ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจภาคสนาม บรรณาธิกร	ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อ
4) วิเคราะห์ข้อมูล			10		10			10		10			บันทึกคำดูขยาย และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	ตามแผนปฏิบัติงานได้
5) รายงานผล				50	50				38	38			ปีเพาะปลูก 2567/68 ผ่านคณะกรรมการ	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	20	10	55	100	15	20	10	40	85	ร้อยละ		สารสนเทศการเกษตรเรียบร้อยแล้ว	

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3. ตัวเหลือง รุ่น 1 ปี 2568/69 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	15				15	15				15			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างทำการตรวจภาคสนาม รบรณานิกร บันทึกค่าคุณขยาย และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ปีเพาะปลูก 2567/68 ผ่านคณะกรรมการ สาระสนเทศการเกษตรเรียบร้อยแล้ว	สศท. ขอขยายวันบรรณานิกร และบันทึกข้อมูล การสำรวจ ตามบันทึกที่ กษ.1309.01/162 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อ ตามแผนปฏิบัติงานได้
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	20	10	55	100	15	20	10	40	85	ร้อยละ			
4. สับปะรดปัตตาเวีย ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		10			10		10			10			อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้วเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรบบรณานิกร บันทึกค่าคุณขยาย และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	สศท. ขอขยายวันบรรณานิกร และบันทึกข้อมูล การสำรวจ ตามบันทึกที่ กษ.1309.01/162 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อ ตามแผนปฏิบัติงานได้
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	50	40	100	0	10	50	30	90	ร้อยละ			
5. ลำไย ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		10	5		15	0	2	5	8	15			สศท. อยู่ระหว่างบรรณานิกร ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ตรวจสอบความแม่นยำ และบันทึกค่าคุณขยาย คาดว่าเสร็จ ในตุลาคม 2568 มีการเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล ภายใน ธค 68	มีการปรับปรุงระยะเวลาในการทำงานให้สอดคล้องกับ จำนวนตัวอย่าง ภาพรวมทุกโครงการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ อุปกรณ์มีน้อย การเร่งการทำงานไม่ได้มาก บางส่วนต้องใช้ การสำรวจรูปแบบเดิมประกอบ และเจ้าหน้าที่ยังไม่คุ้นเคย กับการใช้ฐาน Tablet ** ทั้งนี้ ได้มีการปรับแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน ผล เป็นช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 ไว้ก่อนแล้ว ตาม การขยายระยะเวลาของ สศท. 1 ตั้งแต่กลางปี 2568 และ เนื่องจาก สศท. ขอขยายเวลาเพิ่มเติมตามหนังสือ กษ 1309.01/164 จึงต้องปรับแผนการรายงานข้อมูลเพิ่มเติม
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	55	35	100	0	2	10	68	80	ร้อยละ			
6. สับปะรด ปี 2568 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		10			10		2	7	1	10			สศท. อยู่ระหว่างบรรณานิกร ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ตรวจสอบความแม่นยำ และบันทึกค่าคุณขยาย คาดว่าเสร็จ ในตุลาคม 2568 มีการเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล ภายใน ธค 68	มีการปรับปรุงระยะเวลาในการทำงานให้สอดคล้องกับ จำนวนตัวอย่าง ภาพรวมทุกโครงการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ อุปกรณ์มีน้อย การเร่งการทำงานไม่ได้มาก บางส่วนต้องใช้ การสำรวจรูปแบบเดิมประกอบ และเจ้าหน้าที่ยังไม่คุ้นเคย กับการใช้ฐาน Tablet ** ทั้งนี้ เนื่องจาก สศท. ขอขยายเวลาเพิ่มเติมตามหนังสือ กษ 1309.01/164 จึงต้องปรับแผนการรายงานข้อมูล เพิ่มเติม
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	15	45	40	100	0	2	27	41	70	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
7. เจาะ ปี 68														
1) เตรียมงานวิชาการ		5			10	5	5			10			สห อู่ระหว่างบรรณานิกร ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ตรวจสอบความแม่นยำ และบันทึกค่าดูนขยาย คาดว่าเสร็จ ในตุลาคม 2568 การวิเคราะห์ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ตราด ระยอง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการเตรียมการวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนที่เหลือ ภายใน ธค 68	มีการปรับปรุงระยะเวลาในการทำงานให้สอดคล้องกับ จำนวนตัวอย่าง ภาพรวมทุกโครงการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ อุปกรณ์มีน้อย การเร่งรัดการทำงานไม่ได้มาก บางส่วนต้องใช้ การสำรวจรูปแบบเดิมประกอบ และเจ้าหน้าที่ยังไม่คุ้นเคย กับการใช้งาน Tablet ** ทั้งนี้ ได้มีการปรับแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน ผล เป็นช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 ไว้ก่อนแล้ว ตาม การขยายระยะเวลาเพิ่มเติมตามหนังสือ กษ 1309.01/164 จึงต้องปรับแผนการรายงานข้อมูลเพิ่มเติม
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			5	30	45			5	3	37				
3) ประมวลผล			5	5	15		5			5				
4) วิเคราะห์ข้อมูล			5	5	20		5			5				
5) รายงานผล				10	10					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		5	20	40	35	100	5	20	3	47	75	ร้อยละ		
8. ทุเรียน ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		5			10	5	5			10			สห อู่ระหว่างบรรณานิกร ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ตรวจสอบความแม่นยำ และบันทึกค่าดูนขยาย คาดว่าเสร็จ ในตุลาคม 2568 การวิเคราะห์ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ตราด ระยอง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการเตรียมการวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนที่เหลือ ภายใน ธค 68	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			5	30	45		5	3		37				
3) ประมวลผล			5	5	15		5			5				
4) วิเคราะห์ข้อมูล			5	5	20		5			5				
5) รายงานผล				10	10					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		5	20	40	35	100	5	20	3	47	75	ร้อยละ		
9. ลองกอง ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		5			10	5	5			10			สห อู่ระหว่างบรรณานิกร ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ตรวจสอบความแม่นยำ และบันทึกค่าดูนขยาย คาดว่าเสร็จ ในตุลาคม 2568 การวิเคราะห์ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ตราด ระยอง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการเตรียมการวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนที่เหลือ ภายใน ธค 68	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			5	30	45		5	3		37				
3) ประมวลผล			5	5	15		5			5				
4) วิเคราะห์ข้อมูล			5	5	20		5			5				
5) รายงานผล				10	10					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		5	20	40	35	100	5	20	3	47	75	ร้อยละ		
10. มังคุด ปี 2568														
1) เตรียมงานวิชาการ		5			10	5	5			10			สห อู่ระหว่างบรรณานิกร ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ตรวจสอบความแม่นยำ และบันทึกค่าดูนขยาย คาดว่าเสร็จ ในตุลาคม 2568 การวิเคราะห์ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ตราด ระยอง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการเตรียมการวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนที่เหลือ ภายใน ธค 68	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			5	30	45		5	3		37				
3) ประมวลผล			5	5	15		5			5				
4) วิเคราะห์ข้อมูล			5	5	20		5			5				
5) รายงานผล				10	10					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		5	20	40	35	100	5	20	3	47	75	ร้อยละ		
11. การสัมมนา/อบรม														
จัดอบรม		0	100		100					100	100		จัดการอบรมครบ 2 ครั้ง	ปรับปรุงแผนเพิ่มการอบรมเป็น 2 ครั้ง โดย ครึ่งแรก เมย 68 ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือน กย 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		0	100	0	0	100	0	0	0	100	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน (งบลงทุน)		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
งบลงทุน														
- จัดซื้อจัดจ้าง			50		50	50				50				
- สัมมนา			50		50	50				50				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		0	100	0	0	100	100	0	0	0	100	ร้อยละ		

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อต้นทุนการผลิตสินค้า

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	5.00	15.00	25.00	55.00	100.00	5.00	15.00	22.50	27.50	70.00				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	5.00	15.00	25.00	55.00	100.00	5.00	15.00	22.50	27.50	70.00	ร้อยละ			
คชจ. ในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อต้นทุนการผลิตสินค้า 1. ชาวไทเผด็ยสิศร์ รุ่น 1 ปี 2567/68 1) เครียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		5	5		10	5	5			10			อยู่ระหว่าง สศท. 5,6 แก้ไขแบบนั้ของข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สปร.	เนื่องด้วยปริมาณงานในปีงบประมาณ 2568 ที่ สศท. รับผิดชอบมีมาก ทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับทำงาน จนเป็นเหตุให้ สศท. บันทึกข้อมูลและบรรณานิกร สำข้ากว่ากำหนด คาดว่าจะสามารถรายงานผล ค.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	15	30	50	100	5	15	25	25	70	ร้อยละ			
2. มั่นสำปะหลังโรงงาน ปี 2568 1) เครียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		5	5		10	5	5			10			อยู่ระหว่าง สศท. 5 แก้ไขแบบนั้ของข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สปร.	เนื่องด้วยปริมาณงานในปีงบประมาณ 2568 ที่ สศท. รับผิดชอบมีมาก ทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับทำงาน จนเป็นเหตุให้ สศท. บันทึกข้อมูลและบรรณานิกร สำข้ากว่ากำหนด คาดว่าจะสามารถรายงานผล ค.ค. 68
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	15	20	60	100	5	15	20	30	70	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	23.00	25.00	35.00	17.00	100.00	23.00	25.00	12.00	40.00	100.00	ร้อยละ			
คชจ. ในการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด 1) เครียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		23			23	23				23		สศท.4/ สศท.1-12	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำต้นทุนและปฏิทินเกษตรระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีสุรทพิจ อาคาร สศท. -ออกสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร /ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร /ข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตร	เนื่องจากในปี 2568 มีปริมาณงานค่อนข้างมาก ไม่สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จึงมีการเร่งดำเนินงานในกิจกรรมที่ ต้องส่งงานก่อน ส่วนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดส่ง จึงต้องเลื่อนแผนออกไปก่อน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	23	25	35	17	100	23	25	12	40	100	ร้อยละ			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรอริวงมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค ของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงานทั้งโครงการ	16.25	20.63	35.63	27.50	100.00	16.25	23.13	34.38	19.75	93.50	ร้อยละ				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	20.00	7.50	52.50	20.00	100.00	20.00	7.50	52.50	14.00	94.00	ร้อยละ				
กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร															
1. ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ งบรายจ่ายอื่น											2 ชนิดสินค้า		1) กิจกรรมย่อยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามเนื้อที่เพาะปลูกและประเมินผลผลิตพืชไร่ ดำเนินงานในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และสิงห์บุรี จำนวนตัวอย่าง 42 ตัวอย่าง ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดเก็บค่าการเจริญเติบโตของต้นข้าว (Rice Biophysical Variables) และบินถ่ายภาพแปลงตัวอย่างด้วยโดรนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้ค่าดัชนีพืชพรรณ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ใน 5 ช่วงอายุ คือ ช่วงต้นกล้า (Seeding) ช่วงแตกกอ (Tillering) ช่วงตั้งท้อง (Panicle) ช่วงออกรวง (Flowering) และช่วงเก็บเกี่ยว (Harvesting) ในขณะที่ในสำนักงานดำเนินการรวมทดสอบภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 1 ที่เป็นระบบเรดาร์สำหรับเปิดสังเคราะห์ (Synthetic Aperture Radar: SAR) เพื่อเตรียมกระบวนการปรับแก้ (Pre-processing and Calibration) เพื่อให้ได้ค่าการสะท้อนกลับ (Backscatter Coefficients) ในช่วงต้นกล้า และแตกกอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ Pre-processing ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1 ในช่วงที่เหลือ โดยได้บันทึกข้อมูลแบบสำรวจลงตารางคำนวณค่า Rice Biophysical Parameters เสร็จแล้ว รอข้อมูลชีวมวลแบบแห้ง (Dry biomass) ที่ให้คณะศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันข้าวและรวงข้าว คงเหลือการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ผลผลิตข้าว ไร่ละไร่ 2. กิจกรรมย่อยการประเมินเนื้อที่ยืนต้นปาล์มน้ำมันด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Synthetic Aperture Radar (SAR) ปี 2568 สินค้าปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดเก็บข้อมูลทางภาพถ่ายของแปลงปาล์มน้ำมันตัวอย่าง จำนวน 15 แปลง ในจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นกรเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่นดัชนีพื้นผิวใบ ด้วยเครื่อง Plant Canopy Imager และค่าศักย์น้ำในใบพืช ด้วยเครื่อง Plant Water Status Console เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม นอกจากนี้ ได้ ประสานงานกับ สทพ. 8 เพื่อขอความอนุเคราะห์บินโดรนในแปลงปาล์มน้ำมันตัวอย่าง ร่วมกับการบินโดรนตามภารกิจของ สทพ.8 และจัดส่งข้อมูลเกษตรกรตัวอย่างและพิกัดจุดสำรวจให้เรียบร้อยแล้ว		
1) จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	5				5	5				5				1) เนื่องจากเป็นกรดำเนินงานโครงการฯ โดยหน่วยงานไม่ได้มีการจ้างที่ปรึกษาฯ ดังนั้น ในช่วงต้นโครงการฯ เจ้าหน้าที่ติดภารกิจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ออกสำรวจภาคสนามได้ล่าช้า	
2) การดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งระบบ Optical และระบบ SAR Sensor	5	5	5		15	5	5	5		15				2) การสำรวจภาคสนามในช่วงเก็บเกี่ยวหลายแปลงตัวอย่างจึงเก็บเกี่ยวค่อนข้างล่าช้าเนื่องจาก 2568 ทำให้ค่อนข้างใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมีผลต่อการส่งข้อมูลตัวอย่างรวงข้าว เพื่อไปบอกค่าชีวมวลแบบแห้งต่อ	
3) การสำรวจภาคสนาม เช่น การสำรวจเพื่อหาแปลงตัวอย่าง การสำรวจเพื่อจัดเก็บค่าต่างๆ ของพืช (ในงานพยากรณ์ผลผลิตต่อไร่ของข้าว) และการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูก/ไม่ปลูกปาล์มน้ำมันในการติดรอบพื้นที่ตัวอย่าง รวมถึงการสำรวจเพื่อตรวจความถูกต้องของผล AI (ในงานวิเคราะห์เนื้อที่ยืนต้นปาล์มน้ำมันด้วย AI)		5	15	10	30		5	15	10	30				3) การหาเกษตรกรเข้าร่วมเป็นแปลงตัวอย่างของกิจกรรม AI ปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่ปลูกหลายช่วงอายุในแปลง ไม่เข้าเกณฑ์ และ 4) จำนวนบุคลากรและรถยนต์ราชการมีไม่เพียงพอในการสำรวจ	
4) การแปลวิเคราะห์พื้นที่บนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ		5	15	15	35		5	15	10	30					
5) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปล				10	10				5	5					
6) การจัดทำแผนที่ และรายงาน				5	5				3	3					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	15	35	40	100	10	15	35	28	88	ร้อยละ				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	30	0	70	0	100	30	0	0	0	30					
งบลงทุน															
ครูภูมิพิวิทยาศาสตร์													สทศ. ได้มีสัญญาซื้อขายร่วมกับบริษัท ไทยวิคตอรี่ จำกัด เป็นเงิน 2,476,000 บาท ดำเนินการส่งมอบงานและตรวจรับงานได้ตามแผนที่กำหนด		
1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญา	3				3	3				3					
2) การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน			7		7			7		7					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	30	0	70	0	100	30	0	70	0	100	ร้อยละ				

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่าย บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้ประสานเหตุการณ์เกษตร	ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค ของ การดำเนินงาน	
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
	สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน															
	สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.00	30.00	25.00	30.00	100.00	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00	ร้อยละ				
	1. ค่าใช้จ่ายบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ											1 ชนิดสินค้า				
	1) จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	5				5	5				5	สศก. โดย ศสส. และกรมพัฒนาที่ดิน				1) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ดำเนินการแปลวิเคราะห์เป็นแผนที่ฐาน ดังนั้น ต้องมีการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็นปัจจุบัน 2) ตามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านภาพถ่ายดาวเทียมในการแปลวิเคราะห์ และ 2) จำนวนบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินการสำรวจ
	2) การตรวจวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งระบบ Optical	5	5	10		20	5	5	10		20					
	3) การสำรวจภาคสนาม เพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง สศก. และ พต. โดยหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ	5	15		15	35	5	15		10	30					
	4) การแปล/ปรับปรุงผลการวิเคราะห์พื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในกรณีพื้นที่ที่ไม่ตรงกัน			10	15	10	35		10	15	5	30				
	5) การจัดทำแผนที่ และรายงาน				5	5					5	5				
	(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	30	25	30	100	15	30	25	20	90	ร้อยละ				

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการ จัดทำแผนที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยีนต้นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค ของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.00	30.00	30.00	25.00	100.00	15.00	30.00	30.00	15.00	90.00	ร้อยละ			
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยีนต้นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว													ดำเนินการวิเคราะห์ค่าการสะท้อนแสงเชิงพื้นที่ของพื้นที่ดินประเภทต่างๆ ด้วยดัชนีพืชพรรณ เช่น Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI) และ Normalized Difference Red Edge Index (NDRE) และเพิ่มเสริมดัชนี Radar Vegetation Index เข้ามาในการประมวลผลดินนิ่ง เนื่องจากพบปัญหาแบบกลุ่มบริเวณจุดสำรวจส่วนใหญ่ จากนั้นจะจัดทำเป็นกฎการตัดสินใจ (Rule-based Decision) ในการมีพื้นที่การแปลการใช้ที่ดินที่ซ้อนทับ นอกจากนี้ ผลลัพธ์จากดำเนินการประมวลผลเชิงพื้นที่ที่มีการแปลการใช้ที่ดินที่ซ้อนทับของ สศก. 6 และ สท. 1 ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา (Visual Interpretation)	1) ต้องพยายามหาเทคนิคที่สามารถนำมาช่วยในการตัดสินใจพื้นที่เป็นประเภทใดจากข้อมูลดังกล่าวได้จากผลลัพธ์การแปล ด้วยการใส่ค่าดัชนีพืชพรรณ รวมถึงการทำ XGBoost model 2) จำนวนบุคลากรและรถยนต์ราชการมีไม่เพียงพอในการสำรวจ
1) จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตรวจสอบเนื้อที่ผลการแปลวิเคราะห์รายพืช เพื่อกำหนดจังหวัดดำเนินงานนอกจากจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง สศก.	5	5			10	5	5			10				
2) การตรวจวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งระบบ Optical และระบบ SAR Sensor	5	10	5		20	5	10	5		20				
3) การจัดทำข้อมูลแผนที่เนื้อที่เพาะปลูก/ยีนต้นพืชเชิงเดี่ยว โดยวิเคราะห์ในแต่ละรายพืชว่าเป็นพืชประเภทใด	5	15	20	10	50	5	15	20	10	50				
4) การสำรวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปล			5	10	15			5	5	10				
5) การจัดทำแผนที่ และรายงาน				5	5					-				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	30	30	25	100	15	30	30	15	90	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลในระดับจังหวัดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค ของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.00	15.00	35.00	35.00	100.00	15.00	25.00	30.00	30.00	100.00	ร้อยละ			
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลในระดับจังหวัดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12												สทพ.8 และ 11		
เตรียมงานวิชาการ	15	10			25	15	10			25			สำรวจข้อมูลแปลงตัวอย่างด้วยโดรน โดยที่ สทพ.8 พยายามใช้ข้อมูลผลผลิตปทุมธานี สทพ.11 พยายามใช้ข้อมูลผลผลิตข้าวนาปรัง สำรวจข้อมูลด้วยโดรนเชิงเปรียบเทียบที่ปทุมธานี และข้าวนาปรัง	มีประกาศห้ามบินโดรนประกอบกับฝนตกทำ ให้ไปเก็บข้อมูลด้วยโดรนไม่ได้
สำรวจข้อมูลด้วยโดรน		5	30	10	45		15	25	5	45				
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล			5	15	20			5	15	20				
รายงานผล				10	10				10	10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	35	35	100	15	25	30	30	100	ร้อยละ			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	11.25	21.25	37.50	30.00	100.00	12.50	45.00	23.75	18.75	100.00			
โครงการพัฒนาบริหารจัดการด้านการเกษตร													
1.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร													
1.1 จัดหาฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Economic Database)					-					-			
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลางจัดหาฐานข้อมูลฯ	10	10			20	10	10			20		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
- จัดทำประกาศและเอกสารข้อมูลฯ/ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก			30		30		20	10		30		คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร กิจกรรมจัดหาฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Economic Databases) มีการประชุม ดังนี้	
												- ประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 68 จัดทำและส่งเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอไปยังบริษัทผู้ขาย	
												- ประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 68 พิจารณาเอกสารข้อเสนอของบริษัทผู้ขาย	
												- ประชุมครั้งที่ 3/2568 และรายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 68	
												- ขออนุมัติซื้อและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 68	
- ลงนามในสัญญา				30	30			30		30		1) ลงนามในสัญญาซื้อขายฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 68 และครบกำหนดส่งมอบฯ ในวันที่ 23 พ.ค. 68	
												2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ การใช้งานเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์	
												- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 23 พ.ค. 68	
												- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 26 พ.ค. 68	
												- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 4 มิ.ย. 68 และจัดทำรายงานคณะกรรมการ มีมติรับ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
												เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 68	
1.2 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค			10		10			10		10		- ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 68	
1.3 ติดตามการใช้งานฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร			5	5	10				10	10		ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.ค. 68	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	10	45	35	100	10	30	50	10	100	ร้อยละ		
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ													
2.1 ติดตามสถานการณ์ภัยเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่	5	5	10	10	30	5	5	5	10	25		1. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 14 - 18 ก.ค. 68	
												2. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา ระหว่างวันที่ 13 - 16 ส.ค. 68	
												3. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหนองคาย และร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18 - 22 ส.ค. 68	
												4. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 ก.ย. 68	
2.2 ศึกษาและจัดทำแนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกรหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติ		10	10	5	25		15	15	30			1. ลงพื้นที่ศึกษาและจัดทำแนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกรหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18-22 ส.ค. 68	
												2. ลงพื้นที่ศึกษาและจัดทำแนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกรหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 10 ก.ย. 68	
												3. ลงพื้นที่ศึกษาและจัดทำแนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกรหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 ก.ย. 68	
2.3 อบรม การใช้งานเครื่องมือในการวิเคราะห์ภัยเศรษฐกิจการเกษตร			10		10		10		10			จัดอบรมหลักสูตร การใช้งานเครื่องมือในการวิเคราะห์ภัยเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ค. 68 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนิทรรศน์ สทศ.	
2.4 สัมมนา การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์เตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร		15			15		15			15		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.5 สัมมนา รับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร				20	20				20	20		จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างวันที่ 3 - 4 ก.ย. 68 ณ โรงแรม เดอะ นาวีฮิลล์ จังหวัดชลบุรี	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	30	30	35	100	5	20	30	45	100	ร้อยละ		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน/คู่มือการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพื้นที่													
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลางจัดหาฐานข้อมูลฯ	15	15			30	15	15			30		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
- จัดทำประกาศและเอกสารชี้แจงข้อมูลฯ/ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก			30		30			30		30		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
- ลงนามในสัญญาฯ				40	40			40		40		1) ลงนามในสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา (15 ก.พ.-12 ก.ย. 68) งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 135,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 16 มี.ค. 68 (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ 2 เป็นเงินจำนวน 135,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 15 พ.ค. 68 (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ 3 เป็นเงินจำนวน 135,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 13 ส.ค. 68 งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน 45,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 12 ก.ย. 68 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประชุม ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 68 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 68 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 68 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 68 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 68	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	30	40	100	15	85	0	0	100	ร้อยละ		
4.ค่าใช้จ่ายในการการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร													
4.1 สัมมนา Big data ระดับจังหวัด		20			20		10		5	20		จัดสัมมนา เรื่อง “ขับเคลื่อนการเกษตรด้วย Big Data: สู่วิถียุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 68 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น นาคา คอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ	
4.2 สัมมนา การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร	15				15	5	5		5	15		จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร: จุดประกาย Big Data ภาคเกษตรสู่การบริหารระดับจังหวัดกับ “แพลตฟอร์ม AgriDataProv” เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 68 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
4.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความตระหนักรู้					0					0			
4.3.1 การจัดทำสื่อเอกสารหนังสือ Yearbook			15		15		10	5		15		1) ลงนามในใบสั่งจ้างจัดทำสื่อเอกสารหนังสือ Year book เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน นับตั้งจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง (1 เม.ย.- 29 มิ.ย. 68) 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประชุม ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 19 พ.ค. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 27 พ.ค. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 6 มิ.ย. 68 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 23 มิ.ย. 68 - บริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 68 คณะกรรมการฯ ประชุมตรวจรับพัสดุ มีมติรับ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 68 และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 68 - ส่งมอบหนังสือให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่	
4.3.2 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์			20		20	10	5	5		20		- ลงนามในใบสั่งจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับตั้งจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง (10 ม.ค. - 9 พ.ค. 68) - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับงาน มีมติรับ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 68 - เบิกจ่ายเงินค่าจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 68	
4.4 นิเทศงานและให้คำปรึกษาในพื้นที่		10	10	10	30	5	15		10	30		นิเทศการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 12 -15 ส.ค. 68 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	30	45	10	100	20	45	15	20	100	ร้อยละ		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	15.00	30.00	30.00	25.00	100.00	20.00	30.00	50.00	0.00	100.00			
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร												- ดำเนินการจัดฝึกอบรม ศกอ. เรียบร้อยแล้ว ดังนี้	
1.การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสาเพื่อสนับสนุนการจัดทำสารสนเทศการเกษตร	15	30	30	25	100	20	30	50	0	100			
					0					0			
					0					0			
					0					0			
					0					0			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	30	30	25	100	20	30	50	0	100	ร้อยละ		
												จากเป้าหมาย 882 ราย	

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 4

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน											
เฉลี่ย	9	26.54	31.67	20.88	20.90	100.00	26.54	30.28	22.60	20.58	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า											
เฉลี่ย	3	14.26	23.86	33.16	28.73	100.00	15.95	30.49	27.05	20.98	73.50
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก											
เฉลี่ย	1	15.00	30.00	30.00	25.00	100.00	20.00	30.00	50.00	0.00	100.00
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)		18.60	28.51	28.01	24.88	100.00	20.83	30.26	33.22	13.85	91.17

ปรับข้อมูล ณ

6 ต.ค. 68