

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 4

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
กิจกรรม จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	11.67	43.07	22.05	23.21	100.00	14.17	40.68	13.11	12.00	79.94			
งบดำเนินงาน	23.34	28.64	24.09	23.93	100.00	23.34	28.86	23.71	23.99	99.88			
1. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร	17.50	38.75	18.75	25.00	100.00	17.50	36.25	20.50	25.00	99.00			
1.1 ข้อมูลการผลิตพืชสวน	25.00	57.50	17.50	0.00	100.00	25.00	54.50	20.50	0.00	100.00			
1.1.1 การจัดทำข้อมูลร่วมระหว่าง ศสส. กับ สศท. โดยการสำรวจด้วยตัวอย่าง 1) การสำรวจเบ็ดเสร็จ หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง พริกไทย ปี 69 - เตรียมงานวิชาการ ปี 68 - สสำรวจข้อมูล ปี 68 - ประมวลผล ปี 68 - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 68 - รายงานผล ปี 68	20 5	35 5	5	25 5	20 40 10 25 5	20 5	30 4	5 6 25 5		20 40 10 25 5	เรื่อง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	40	35	0	100	25	34	41	0	100	ร้อยละ		
2) การสำรวจ RRA กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง มะนาว ส้มเขียวหวาน ปี 68 - เตรียมงานวิชาการ ปี 68 - สสำรวจข้อมูล ปี 68 - ประมวลผล ปี 68 - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 68 - รายงานผล ปี 68	20 5	35 10	5	25 5	20 40 10 25 5	20 5	35 10	5 25 5		20 40 10 25 5	เรื่อง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	75	0	0	100	25	75	0	0	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลการผลิตพืชคู่สัตว์/ประมง)	10.00	20.00	20.00	50.00	100.00	10.00	18.00	20.00	50.00	98.00	ร้อยละ		
1.2 ข้อมูลการผลิตพืชคู่สัตว์และประมง	10.00	20.00	20.00	50.00	100.00	10.00	18.00	20.00	50.00	98.00	ร้อยละ		
1.2.1 จัดทำข้อมูลโดย ศสส. 1) สสำรวจแบบ RRA ปศุสัตว์ ปี 69 รวม 4 ชนิด (กระบือ เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ และไก่พื้นเมือง) - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 68 - รายงานผล ปี 68 - เตรียมงานวิชาการ ปี 69 - สสำรวจ ปี 69 - ประมวลผล ปี 69	10	10 5	5	15 30 20	20 5 10 45 20	10	10 3	5 5 15 30 20		20 3 10 45 20	ครั้ง	กระบือ และไก่พื้นเมือง 68 ผ่านคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตรแล้ว เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ 68 รอเข้าประชุมสารสนเทศการเกษตร	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	20	20	50	100	10	18	20	50	98	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ต้นทุนการผลิตและราคา)	24.11	23.44	23.44	29.00	100.00	24.11	23.33	23.44	29.11	100.00	ร้อยละ		
2. ต้นทุนการผลิตและราคา	24.11	23.44	23.44	29.00	100.00	24.11	23.33	23.44	29.11	100.00			
2.1 ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร	23.22	21.89	21.89	33.00	100.00	23.22	21.67	21.89	33.22	100.00			
2.1.1 ฐานข้อมูลและการรายงานปัจจัยการผลิต 1) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตพืช 1.1) สสำรวจเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลต้นทุนการผลิต 30 ชนิด และสสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอัตราจ้างแรงงานและราคาปัจจัยการผลิตพืช - เตรียมงานวิชาการ - สสำรวจภาคสนามโดย สปร. (ศสส.) - ตรวจสอบผลสสำรวจภาคสนามจาก สศท. - บันทึก และประมวลผลข้อมูล - รายงานผล/ใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืช	12 6 4 6 6	6 4 6	6 4 6	6 4 6	12 24 16 24 24	12 6 4 6 6	6 2 6 6	6 4 6 6	6 6 6 6	12 24 16 24 24		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	34	22	22	22	100	34	20	22	24	100	ร้อยละ		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
2.1.2 รายงานอัตราค่าจ้างและราคาปัจจัยการผลิต เพื่อจัดทำต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ (รายเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.3 จัดทำต้นทุนการผลิตน้ำมันโค ภายใต้คณะกรรมการ จัดระบบราคาน้ำมันโค และผลิตภัณฑ์นม (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.4 จัดทำต้นทุนการผลิตโคขุน (รายไตรมาส)	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.5 จัดทำต้นทุนการผลิตสุกร ภายใต้คณะกรรมการ ต้นทุนการผลิตสุกร (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.6 จัดทำต้นทุนการผลิตไก่ ภายใต้คณะกรรมการ การผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.7 จัดทำต้นทุนการผลิตไก่เนื้อ (ทุกเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.8 จัดทำต้นทุนการผลิตประมงรายเดือน กุ้งขาว รายงานผล ปี 69	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.9 จัดทำต้นทุนการผลิตประมงรายปี ปลานิล รายงานผล ปี 69				1	1				1	1	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	ร้อยละ		
2.2 ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00			
2.2.1 จัดเก็บ รวบรวม ราคาสินค้าเกษตร 1) ราคา ณ ตลาดสำคัญ (ราคารายวัน) - สำรองภาคสนามโดย สศท. - ประมวลผล วิเคราะห์ รายงานข้อมูล	60	60	60	60	240	60	60	60	60	240	ครั้ง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2) ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ โรงนา (ราคายาวลี้ค่าห)	13	13	13	13	52	13	13	13	13	52	ครั้ง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ)	21.25	28.13	26.88	23.75	100.00	21.25	32.50	26.25	20.00	100.00	ร้อยละ		
3.การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ	21.25	28.13	26.88	23.75	100.00	21.25	32.5	26.25	20	100			
การจัดทำข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร	21.25	28.13	26.88	23.75	100.00	21.25	32.5	26.25	20	100			
1) การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด - รวบรวมข้อมูลประกอบการ วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - นำข้อมูลผลการพยากรณ์เสนอคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร - นำข้อมูลผลการพยากรณ์เสนอคณะอนุฯและคณะกรรมการต่างๆ / บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น - จัดทำรายงานผลการพยากรณ์ - ส่งข้อมูลให้ สปข. เผยแพร่	1	1	1		3	1	1	1		3	ครั้ง	ครั้งที่ 1 ผลพยากรณ์ ณ เดือน ต.ค.68 ครั้งที่ 2 ผลพยากรณ์ ณ เดือน มี.ค.69 ครั้งที่ 3 ผลพยากรณ์ ณ เดือน มิ.ย.69	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	35	30	0	100	35	35	30	0	100	ร้อยละ		
2) การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรระดับประเทศ (Outlook) - รวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - ติดตามสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลพยากรณ์ - วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - นำเสนอผลการพยากรณ์ให้ผู้รู้ เพื่อให้ข้อคิดเห็น - จัดทำรายงานผลการพยากรณ์ - ส่งข้อมูลให้ สปข. เผยแพร่	1			1	2	1			1	2	ครั้ง	ครั้งที่ 1 Outlook ส่ง กนผ./สวท. ณ พ.ย.68 ครั้งที่ 2 Outlook ส่ง กนผ./สวท. ณ ก.ค.69	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	0	0	50	100	50	0	0	50	100	ร้อยละ		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
3.2 การติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ - วางแผน - สํารวจภาคสนาม/สอบถามผู้รู้ - รวบรวมสถานการณ์การผลิตจากหน่วยงานอื่น - บันทึกข้อมูลผลการสำรวจภาวะการผลิต/จัดทำสรุปสถานการณ์การผลิต	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	ครั้ง	ครั้งที่ 1 เดือน พ.ย. 68 จำนวน 1 สาย ครั้งที่ 2 เดือน ธ.ค. 68 จำนวน 3 สาย ครั้งที่ 3 เดือน ก.พ. 69 จำนวน 2 สาย ครั้งที่ 4 เดือน พ.ค. 69 จำนวน 1 สาย ครั้งที่ 5 เดือน มิ.ย. 69 จำนวน 1 สาย ครั้งที่ 6 เดือน ส.ค. 69 จำนวน 1 สาย ครั้งที่ 7 เดือน ก.ย. 69 จำนวน 1 สาย	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
3.3 คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจ (สพส ดำเนินการ) 1) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลไม่ผลและโลจิสติกส์ ภาคเหนือ		1	1	1	3		2	1		3	ครั้ง	ครั้งที่ 1 ณ 25-26 ก.พ. 69 ครั้งที่ 2 ณ 26-27 มี.ค. 69 (ปรับการประชุมเพื่อให้เร็วขึ้นกว่าแผนที่กำหนด) ครั้งที่ 3 ณ 25-26 พ.ค.69 (ปรับการประชุมเพื่อให้เร็วขึ้นกว่าแผนที่กำหนด)	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	35	35	30	100	0	70	30	0	100	ร้อยละ		
2) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลไม่ผลและโลจิสติกส์ ภาคตะวันออก	1	1	1		3	1	1	1		3		ครั้งที่ 1 ณ 15 ธ.ค. 68 ครั้งที่ 2 ณ 23 ก.พ. 69 ครั้งที่ 3 ณ 9 เม.ย. 69	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	35	30	0	100	35	35	30	0	100	ร้อยละ		
3) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลไม่ผลและโลจิสติกส์ ภาคใต้		1	1	1	3		1	1	1	0	ครั้ง	ครั้งที่ 1 ณ 12-13 มี.ค. 69 ครั้งที่ 2 ณ 20-21 พ.ค. 69 ครั้งที่ 3 ณ 3-5 ก.ย. 69	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	35	35	30	100	0	35	35	30	100	ร้อยละ		
3.4 การจัดทำรายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)		1	1	1	3		1	1	1	3	ครั้ง	ครั้งที่ 1 ณ 2 ก.พ. 69 ครั้งที่ 2 ณ 7 พ.ค. 69 ครั้งที่ 3 ณ 19 ส.ค. 69	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	35	35	30	100	0	35	35	30	100	ร้อยละ		
3.5 จัดทำรายงาน Early Warning	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร)	17.50	22.50	30.83	29.17	100.00	17.50	22.50	30.83	29.17	100.00	ร้อยละ		
4. ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร	17.50	22.50	30.83	29.17	100.00	17.50	22.50	30.83	29.17	100.00			
จัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อที่เพาะปลูกสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 7 สินค้า													
4.1 จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ทั้งข้อมูลสถิติและข้อมูลเชิงพื้นที่)	20	30	30	20	100	20	30	30	20	100			
4.2 วางแผน ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขผลการแปลวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อที่เพาะปลูก/ยีนดัดแปลงเศรษฐกิจปี 2568 และ ปี 2569 ที่แปลโดย สศท. 1-12	20	20	30	30	100	20	20		30	30			
4.3 แปลเนื้อที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงานและส้มเขียวหวาน (แหล่งปลูกสำคัญ) ปี 2569 โดย สศส.	25	25	25	25	100	25	25		25	25			
4.4 สุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลวิเคราะห์ เนื้อที่เพาะปลูก/ยีนดัดแปลง โดย สศส. และดำเนินการสำรวจภาคสนามโดย สศท. 1-12	10	20	40	30	100	10	20	40	30				
4.5 จัดทำผลการตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลวิเคราะห์	20	20	30	30	100	20	20	30	30	100			
4.6 จัดทำแผนที่ กราฟ และรูปเล่มรายงาน แยกรายพืช	10	20	30	40	100	10	20	30	40	100			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	17.50	22.50	30.83	29.17	100.00	17.50	22.50	30.83	29.17	100.00	ร้อยละ		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลเกษตรกรและอื่น ๆ)	23.00	33.00	22.00	22.00	100.00	23.00	33.00	22.00	22.00	100.00	ร้อยละ	1. ประสานงานหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อขอข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาประกอบจัดทำเป็น รายงาน สำหรับให้บริการข้อมูลระหว่างที่รอการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ขึ้นมาใหม่ 2. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน เกษตรกรกลางและผู้ใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR ของ Farmer ONE ระบบใหม่ 3. จัดทำประกาศขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปีเพาะปลูก 2568/69 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่ กสท. แจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 4. ปรับปรุงข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (คกอ.) ในฐานข้อมูล อาสาสมัครเกษตรกร (อภท.) ให้เป็นปัจจุบัน โดยขณะนี้ มี คกอ. ทั้งหมดจำนวน 1,008 ราย (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 69) 5. เรียกข้อมูลและจัดทำตารางรายงานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของสินค้าเกษตรที่สำคัญเป็นประจำทุกเดือน	
5. ข้อมูลเกษตรกรและอื่นๆ	23.00	33.00	22.00	22.00	100.00	23.00	33.00	22.00	22.00	100.00	ร้อยละ		
1) การดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ/คณะทำงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเชื่อมโยง/ขอใช้ ทะเบียนเกษตรกรมาใช้ประกอบการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ระหว่างรอการจัดทำ ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ขึ้นมาใหม่	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20			
2) การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน/ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการนโยบาย และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ในปัจจุบันของหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร		5		5	10		5		5	10			
3) การจัดทำระเบียบ / ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเกษตรกร		5	5		10		5	5		10			
4) การจัดทำรายงานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของสินค้าเกษตรที่สำคัญเป็นประจำทุกเดือน	8	8	8	8	32	8	8	8	8	32			
6) การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาให้เป็นปัจจุบัน	5	5			10	5	5			10			
7) การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาในฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบัน	5	5	4	4	18 0	5	5	4	4	18 0			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	23	33	22	22	100	23	33	22	22	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน (ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่)	33.33	33.33	20.83	12.50	100.00	33.33	33.33	16.67	16.67	100.00	ร้อยละ	6.ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่	
6.ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่	33.33	33.33	20.83	12.50	100.00	33.33	33.33	16.67	16.67	100.00	ร้อยละ		
6.1 จัดทำเอกสาร/วารสารเผยแพร่ ได้แก่													
1) สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2568	50	50	0	0	100	50	50			100	1,100 เล่ม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50	0	0	100	50	50	0	0	100	ร้อยละ		
2) สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร รายสินค้า ปี 2568	50	50	0	0	100	50	50			100	600 เล่ม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50	0	0	100	50	50	0	0	100	ร้อยละ		
3) สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2568	25	25	50	0	100	25	25	25	25	100	1 เล่ม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	50	0	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
4) ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2568	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	1 เล่ม		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
6.2 บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
6.3 การจัดประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ/กองบรรณาธิการ	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ร้อยละ		
7.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ร้อยละ		
7.1 บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร - บำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
- ตรวจสอบเครือข่าย	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
- บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
7.2 บำรุงรักษาและติดตั้งโปรแกรม สำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาทางเทคนิค และบำรุงรักษาฮาร์ดคอมพิวเตอร์และ Server	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (งานบริหารองค์กร)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ร้อยละ		
8.งานบริหารจัดการองค์กร	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ร้อยละ		
- งานประจำ	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100			
- ค่าสาธารณูปโภค	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (จบลงทุน)	0.00	57.50	20.00	22.50	100	5.00	52.5	2.5	0	60.00			
9. จบลงทุน	0.00	57.50	20.00	22.50	100	5.00	52.5	2.5	0	60.00			
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน													
- จัดซื้อจัดจ้าง		50			50	5	45			50			
- ส่งมอบงาน		50			50	5	45			50			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	100	0	0	100	10	90	0	0	100	ร้อยละ		
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพของ สศค.													
- จัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		15	10		25		15	5		20			
- ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ และส่งมอบงานโครงการ			30	45	75					0			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	15	40	45	100	0	15	5	0	20	ร้อยละ		

- Q2 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
- Q3 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
- Q4 ขออนุมัติแจ้งจ้างงานสัญญา

มีความล่าช้า เนื่องจากยกเลิกการประกวดราคา เพราะมีผู้ผ่านการพิจารณา
รายเดียว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 4

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่
กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	17.35	26.32	34.99	21.34	100.00	17.87	22.56	31.80	22.60	94.77				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	37.50	26.25	20.00	16.25	100.00	37.50	26.25	17.00	14.25	95.00	ร้อยละ			
1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) 1) มั่นสำปะหลังโรงงาน 2569 - เตรียมงานวิชาการ - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล	5	5			10	5	5			10		เรื่อง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบความแม่นยำผลวิเคราะห์	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	35	25	35	100	5	35	23	27	90	ร้อยละ			
2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 2568/69 - เตรียมงานวิชาการ - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10				10	10				10		เรื่อง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	40	35	25	0	100	40	35	25	0	100	ร้อยละ			
3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 2568/69 - เตรียมงานวิชาการ - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล	5	5			10	5	5			10		เรื่อง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบความแม่นยำผลวิเคราะห์	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	35	30	30	100	5	35	20	30	90	ร้อยละ			
4. การสัมมนา/อบรม 1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดเก็บข้อมูล ผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) มั่นสำปะหลังโรงงาน ปี 2569 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2568/69	100				100	100				100			ดำเนินการเสร็จแล้ว ในวันที่ 27 -30 ต.ค. 68 ณ โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ พาร์ค อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	19.71	40.29	28.24	11.76	100.00	19.71	37.24	29.24	9.88	96.06	ร้อยละ			
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย														
1) การสำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2569 ภาคอื่น ๆ														
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	5	5			10	5	5			10			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- สำรวจ		25	20		45		25	18	2	45			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- ประมวลผล			10	10	20				20	20			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- วิเคราะห์ข้อมูล				20	20				15	15			อยู่ระหว่างการตรวจสอบความแม่นยำผลวิเคราะห์	
- รายงานผล				5	5				0	0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	30	30	35	100	5	30	18	37	90	ร้อยละ			
2) การสำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2569 ภาคใต้														
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	5	5			10	5	5			10			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- สำรวจ			45		45			40	5	45			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- ประมวลผล				20	20				20	20			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- วิเคราะห์ข้อมูล				20	20				15	15			อยู่ระหว่างการตรวจสอบความแม่นยำผลวิเคราะห์	
- รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	45	45	100	5	5	40	40	90	ร้อยละ			
3) การสำรวจปริมาณการผลิตมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2569 (List Frame)														
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	5	5			10	5	5			10			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- สำรวจ		30	15		45		30	14	1	45			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- ประมวลผล			10	10	20			8	12	20			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- วิเคราะห์ข้อมูล				20	20				15	15			อยู่ระหว่างการตรวจสอบความแม่นยำผลวิเคราะห์	
- รายงานผล				5	5				0	0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	35	25	35	100	5	35	22	28	90	ร้อยละ			
4) การสำรวจปริมาณการผลิตถั่วเหลือง รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2568/69 และปีเพาะปลูก 2569/70 (List Frame)														
- ประมวลผล ปีเพาะปลูก 2568/69	20				20	20				20			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- วิเคราะห์ข้อมูล ปีเพาะปลูก 2568/69		20			20		20			20			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- รายงานผล ปีเพาะปลูก 2568/69				5	5			5		5			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- เตรียมงานวิชาการ ปีเพาะปลูก 2569/70			10		10			10		10			อยู่ระหว่างการตรวจสอบความแม่นยำผลวิเคราะห์	
- สำรวจ ปีเพาะปลูก 2569/70				45	45				25	25				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	10	50	100	20	20	15	25	80				
5) การสำรวจปริมาณการผลิตถั่วเหลือง รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2568/69 (List Frame)														
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	5	5			10	5	5			10			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- สำรวจ		30	15		45		30	15		45			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- ประมวลผล			10	10	20			5	15	20			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- วิเคราะห์ข้อมูล				20	20				15	15			อยู่ระหว่างการตรวจสอบความแม่นยำผลวิเคราะห์	
- รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	35	25	35	100	5	35	20	30	90	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
6) การสำรวจข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ปี 2568 (List Frame) - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 25	 20	 20	 20	10 45 20 20 5	10 25	 20	 20	 15	10 45 20 18 0			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบความแม่นยำผลวิเคราะห์	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	40	25	0	100	35	40	15	3	93	ร้อยละ			
7) การสำรวจปริมาณการผลิตกล้วยไม้ ปี 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	10 25	 20	 20	 20	10 45 20 20 5	10 25	 20	 10	 10	10 45 20 20 5			ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	60	5	0	100	35	30	30	5	100	ร้อยละ			
8) การสำรวจปริมาณการผลิตยางพารา ปี 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	20 5	 35	 5	 5	20 40 10 25 5	20 5	 30	 5	 5	20 40 10 25 5				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	40	35	0	100	25	35	40	0	100	ร้อยละ			
9) การสำรวจปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	20 5	 35	 5	 5	20 40 10 25 5	20 5	 20	 15	 7	20 40 10 25 5				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	40	35	0	100	25	23	52	0	100	ร้อยละ			
10) การสำรวจปริมาณการผลิตมะพร้าวผลแก่ ปี 2568 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	20 5	 35	 5	 5	20 40 10 25 5	20 5	 35	 5	 25	20 40 10 25 5				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	40	35	0	100	25	40	35	0	100	ร้อยละ			
11) การสำรวจปริมาณการผลิตกาแฟ ปี 2569 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	20 5	 35	 5	 5	20 40 10 25 5	20 5	 30	 5	 25	20 40 10 25 5				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	40	35	0	100	25	35	40	0	100	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
12) การสำรวจเบ็ดเสร็จ กระเทียม ปี 2569 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	20 5				20 40	20 5				20 40				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	40	35	0	100	25	40	35	0	100	ร้อยละ			
13) การสำรวจเบ็ดเสร็จ หอมแดง ปี 2569 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	20 5				20 40	20 5				20 40				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	40	35	0	100	25	40	35	0	100	ร้อยละ			
14) การสำรวจเบ็ดเสร็จ หอมหัวใหญ่ ปี 2569 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	20 5				20 40	20 5				20 40				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	40	35	0	100	25	40	35	0	100	ร้อยละ			
15) การสำรวจเบ็ดเสร็จ มันฝรั่ง ปี 2569 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	20 5				20 40	20 5				20 40				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	40	35	0	100	25	40	35	0	100	ร้อยละ			
16) การสำรวจเบ็ดเสร็จ พริกไทย ปี 2569 - เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	20 5				20 40	20 5				20 40				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	40	35	0	100	25	45	30	0	100	ร้อยละ			
17) การสัมมนา/อบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการสำรวจข้อมูลด้วยตัวอย่งสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อสนับสนุน การจัดทำนโยบาย"		100			0 100 0 0 0		100			0 100 0 0 0			ดำเนินการเรียนร้อแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	100	0	0	100	0	100	0	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่
กิจกรรม : จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
คำใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	20.00	17.50	40.00	22.50	100.00	20.00	17.50	40.00	21.50	99.00	ร้อยละ			
3. คำใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร														- ชี้แจงการสำรวจภาวะการผลิตสินค้าเกษตร (PPA) ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาประกอบการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรเมื่อวันที่ 27-30 ต.ค. 68 แล้ว
1) การจัดทำข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าแม่นยำด้วยวิธีการนับทะลายและวางบัญชีฟาร์ม ป่าสมบูรณ์ และมะพร้าวผลแก่ ปี 2569														-ส่งรายงานเดือนสำรวจ พ.ย.-ธ.ค.68 เรียบร้อยแล้ว
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	10				10	10				10				-ส่งรายงานเดือนสำรวจ ม.ค.-มี.ค. 69 เรียบร้อยแล้ว
- สำรวจ	5	5	10	10	30	5	5	10	10	30				-ส่งรายงานเดือนสำรวจ เม.ย.-มิ.ย. 69 เรียบร้อยแล้ว
- บันทึกข้อมูล	5	5	10	10	30	5	5	10	10	30				-ส่งรายงานเดือนสำรวจ ก.ค.-ก.ย. 69 เรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล			5	5	15			5	5	15				
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น			5	5	15			5	5	15				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	30	30	100	20	20	30	30	100	ร้อยละ			
2) การสำรวจภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ 24 ชนิดสินค้า														- ส่งรายงานเดือน พ.ย. - ธ.ค. 68 และ ม.ค.-ธ.ค. 69 เรียบร้อยแล้ว
- เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
- สำรวจ	5	5	15	5	30	5	5	15	5	30				
- บันทึกข้อมูล	3	3	11	3	20	3	3	11	3	20				
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	3	3	11	3	20	3	3	11	3	20				
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น	4	4	13	4	25	4	4	13	2	23				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	15	50	15	100	20	15	50	13	98	ร้อยละ			เดือน ก.ย. 69 จะส่งรายงานภายใน วันที่ 5 ต.ค. 2569 ตามแผนที่กำหนด

6 ก.ค. 69

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่
กิจกรรม : จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
คำใช้จ่ายในการติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเดือนภัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน														
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ร้อยละ			
4. คำใช้จ่ายในการติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเดือนภัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ														
4.1 รายงานสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านรวมทั้งเดือนภัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติ รายเดือน	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100				
4.2 รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รายสัปดาห์	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ			

6 ก.ค. 69

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่
กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
คำใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.43	22.93	37.79	23.86	100.00	15.43	16.86	35.93	24.14	92.36	ร้อยละ	คสส./สทท.1-12	1. การสำรวจต้นทุนการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2569 บันทึกข้อมูลและบรรณาธิกรข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น สทท. 9 อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลบรรณาธิกรข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด 2. ส่วนสารสนเทศปัจจัยการผลิตและราคา (สปร.) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูลระดับภาค ประเทศ	
5. คำใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุน														
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) (สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนพืช)	22.86	17.86	28.57	30.71	100.00	22.86	5.71	24.86	35.29	88.71	ร้อยละ			
1. สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนพืช														
1.1) สำรวจเพื่อจัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลต้นทุน สำรวจต้นทุนการผลิต โดย สทท. 6 สินค้า														
1) สำรวจต้นทุนการผลิต ข้าวนาปรัง ปี 2568/69														
- เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
- อบรมคู่มือการสำรวจ	5				5	5				5				
- สำรวจภาคสนามโดย สทท.			20		20			15	5	20				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ			15	5	20			10	5	15				
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ			15	15	30			10	10	20				
- รายงานผล				20	20				15	15				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	0	50	40	100	10	0	35	35	80	ร้อยละ		1. สทท. 1-12 บันทึกข้อมูลและบรรณาธิกรข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 2. ส่วนสารสนเทศปัจจัยการผลิตและราคา (สปร.) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูลระดับภาค ประเทศ	
2) สำรวจต้นทุนการผลิต ปาล์มน้ำมัน ปี 2568														
- เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
- อบรมคู่มือการสำรวจ	5				5	5				5				
- สำรวจภาคสนามโดย สทท.		20			20		10	5	5	20				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ		5	15		20		2	13	2	17				
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ			15	15	30			10	15	25				
- รายงานผล				20	20				15	15				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	25	30	35	100	10	12	28	37	87	ร้อยละ		1. สทท. 1-12 บันทึกข้อมูลและบรรณาธิกรข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 2. ส่วนสารสนเทศปัจจัยการผลิตและราคา (สปร.) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูลระดับภาค ประเทศ	
3) สำรวจต้นทุนการผลิต กระเทียม ปี 2568/69														
- เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
- อบรมคู่มือการสำรวจ	5				5	5				5				
- สำรวจภาคสนามโดย สทท.		20			20		10	5	5	20				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ		5	15		20		3	10	4	17				
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ			15	15	30			10	15	25				
- รายงานผล				20	20				15	15				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	25	30	35	100	10	13	25	39	87	ร้อยละ		1. สทท. 1-12 บันทึกข้อมูลและบรรณาธิกรข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 2. ส่วนสารสนเทศปัจจัยการผลิตและราคา (สปร.) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูลระดับภาค ประเทศ	
4) สำรวจต้นทุนการผลิต หอมแดง ปี 2568/69														
- เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
- อบรมคู่มือการสำรวจ	5				5	5				5				
- สำรวจภาคสนามโดย สทท.		20			20		5	5	10	20				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ		5	15		20			10	7	17				
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ			15	15	30			5	20	25				
- รายงานผล				20	20				15	15				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	25	30	35	100	10	5	20	52	87	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
5) สํารวจต้นทุนการผลิต หอมหัวใหญ่ ปี 2568/69 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมผู้เ้าการสำรวจ - สํารวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	5 5	20 5	15	15	5 5 20 20	5 5		14 10 5	1 7 20	5 5 20 15			1. สทท. 1-12 บันทึกข้อมูลและบรรณาธิกรข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 2. ส่วนสารสนเทศปัจจัยการผลิตและราคา (สปร.) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูลระดับภาค ประเทศ	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	25	30	35	100	10	5	29	43	87	ร้อยละ			
6) สํารวจต้นทุนการผลิต มะม่วงน้ำดอกไม้ ปี 2568 - เตรียมงานวิชาการ - อบรมผู้เ้าการสำรวจ - สํารวจภาคสนามโดย สศท. - ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ - วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ - รายงานผล	5 5	20 5	15	15	5 5 20 20	5 5		12 15 10	3 5 18	5 5 20 15			1. สทท. 1-12 บันทึกข้อมูลและบรรณาธิกรข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 2. ส่วนสารสนเทศปัจจัยการผลิตและราคา (สปร.) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูลระดับภาค ประเทศ	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	25	30	35	100	10	5	37	41	93	ร้อยละ			
7) การสัมมนา/อบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตพืช อ้อยช้างและเครื่องจักรกลการเกษตร ปีงบประมาณ 2569" (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	100				100	100				100				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) (สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนปศุสัตว์)	8.00	28.00	47.00	17.00	100.00	8.00	28.00	47.00	13.00	96.00	ร้อยละ			
2. สํารวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลปศุสัตว์ 1) การจัดทําข้อมูลต้นทุน ไก่ไข่ ปี 2569 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	40 20 10	15 5	10 40 20 25 5	5	5	40 20 10		10 40 20 20 0	ครั้ง		อยู่ระหว่างบางสศท. บรรณาธิกรข้อมูล และบันทึกผล สสป. ดำเนินการตรวจสอบความแบบนัย และวิเคราะห์ผล	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	70	20	100	5	5	70	10	90	ร้อยละ			
2) จัดทําต้นทุน กุ้งขาวแวนนาไม ปี 2569 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	40 20 10	15 5	10 40 20 25 5	5	5	40 20 10		10 40 20 20 0	ครั้ง		อยู่ระหว่างบางสศท. บรรณาธิกรข้อมูล และบันทึกผล สสป. ดำเนินการตรวจสอบความแบบนัย และวิเคราะห์ผล	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	70	20	100	5	5	70	10	90	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3) จัดทำต้นทุน เกลือ ปี 2569											ครั้ง			
1) เตรียมงานวิชาการ	5	5			10	5	5			10				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			40		40			40		40				
3) ประมวลผล			20		20			20		20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล			10	15	25			10	15	25				
5) รายงานผล				5	5				5	5				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	70	20	100	5	5	70	20	100	ร้อยละ			
4) จัดทำต้นทุน ศูนย์รวบรวมน้ำมันดิบ ปี 2569											ครั้ง			
1) เตรียมงานวิชาการ	10		10		20	10		10		20				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		15		15	30		15		15	30				
3) ประมวลผล		10		10	20		10		10	20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	10		10		20	10		10		20				
5) รายงานผล	5		5		10	5		5		10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ			
3. การสัมมนา/อบรม														
โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การสำรวจต้นทุนการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง"		100			100		100			100				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	100	0	0	100	0	100	0	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	3.33	23.33	50.00	23.33	100.00	3.33	20.00	42.50	24.17	90.00	ร้อยละ			
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย														
1. สำรองข้าว ปีเพาะปลูก 2568/69														
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง		10			10		5	5		10			อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล	
- สำรอง			45		45			30		30				
- ประมวลผล				20	20				20	20				
- วิเคราะห์ข้อมูล				20	20				10	10				
- รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	45	45	100	0	5	35	30	70	ร้อยละ			
2. สำรองทุเรียน 2569														
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	5	5			10	5		5		10			สำรวจและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	
- สำรอง		10	20	10	40		0	5	35	40			โดยมีชุดข้อมูลอยู่ในฐานเรียบร้อยแล้ว	
- บันทึกข้อมูล			15	10	25				25	25				
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล			10	10	20				20	20				
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น				5	5				5	5				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	15	45	35	100	5	0	10	85	100	ร้อยละ			
3. สำรองโกโก้ 2569														
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	5	5			10	5	5			10			อยู่ระหว่างบางสศท. บรรณาธิการข้อมูล	
- สำรอง			40		40			40		40			และบันทึกผล	
- บันทึกข้อมูล			20		20			20		20			สสป. ดำเนินการตรวจสอบความแนบเนียน	
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล			10	15	25			10	10	20			และวิเคราะห์ผล	
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	70	20	100	5	5	70	10	90	ร้อยละ			
4. สำรองโกโก้ 2569														
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	5	5			10	5	5			10			อยู่ระหว่างบางสศท. บรรณาธิการข้อมูล	
- สำรอง			40		40			40		40			และบันทึกผล	
- บันทึกข้อมูล			20		20			20		20			สสป. ดำเนินการตรวจสอบความแนบเนียน	
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล			10	15	25			10	10	20			และวิเคราะห์ผล	
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	70	20	100	5	5	70	10	90	ร้อยละ			
5. สำรองทุเรียน 2569														
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	5	5			10	5	5			10			อยู่ระหว่างบางสศท. บรรณาธิการข้อมูล	
- สำรอง			40		40			40		40			และบันทึกผล	
- บันทึกข้อมูล			20		20			20		20			สสป. ดำเนินการตรวจสอบความแนบเนียน	
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล			10	15	25			10	10	20			และวิเคราะห์ผล	
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	70	20	100	5	5	70	10	90	ร้อยละ			
6) การสัมมนา/อบรม														
โครงการสัมมนา เรื่อง "เกษตรปลอดภัย เกษตรไทยมีมาตรฐาน"		100			100		100			100				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	100	0	0	100	0	100	0	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจ (Sampling for List Frame Survey) โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	7.50	17.50	65.00	10.00	100.00	7.50	17.50	57.50	17.50	100.00	ร้อยละ			
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจ (Sampling for List Frame Survey) โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน														
1) งานวิชาการ/แผนดำเนินการ/ประสานงาน	15				15	15				15				
2) ปรับปรุง/ทดสอบระบบบันทึกข้อมูล		10			10		10			10				
3) จัดทำ/จัดส่งสื่อและเอกสารประกอบการดำเนินการโครงการ		15			15		15			15				
4) อบรม ชี้แจง การจัดเก็บข้อมูล		10			10		10			10				
5) การปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อกม.			15		15			10	5	15				
6) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้านโดย อกม.			15		15			5	10	15				
7) ปฏิบัติงานภาคสนาม/ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล				20	20				20	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	35	30	20	100	15	35	15	35	100	ร้อยละ			
การสัมมนา/อบรม														
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “อบรมชี้แจงการจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่าง สำหรับการสำรวจ โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569”	0	0	100	0	100			100						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	100	0	100	0	0	100	0	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่
กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	21.88	15.00	24.38	38.75	100.00	21.88	5.63	16.88	40.00	83.75	ร้อยละ			
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น														
1. ข้าว ปีเพาะปลูก 2568/69														
1) เตรียมงานวิชาการ	10				10	10				10			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	30	15			45	30	15			45			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
3) ประมวลผล		10	10		20		10	10		20			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
4) วิเคราะห์ข้อมูล			10	10	20				5	0			อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	
5) รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	40	25	20	15	100	40	25	10	5	75	ร้อยละ			
2. สับปะรด ปี 2569														
1) เตรียมงานวิชาการ		10			10		10			10			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			30	15	45			20		20			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
3) ประมวลผล				20	20				15	15			อยู่ระหว่างบรรณาธิกรข้อมูล	
4) วิเคราะห์ข้อมูล				20	20					0				
5) รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	30	60	100	0	10	20	15	45	ร้อยละ			
3. ลำไย ปี 2569														
1) เตรียมงานวิชาการ	20	5			25	20	5			25			สำรวจและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		10	20	10	40			15	25	40			โดยมีชุดข้อมูลอยู่ในฐานเรียบร้อยแล้ว	
3) ประมวลผล		5	10	15	30				30	30				
4) วิเคราะห์ข้อมูล				5	5				5	5				
5) รายงานผล					0					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	30	30	100	20	5	15	60	100	ร้อยละ			
4. พุเรียน ปี 2569														
1) เตรียมงานวิชาการ	20	5			25	20	0	5		25			สำรวจและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		10	20	10	40			15	25	40			โดยมีชุดข้อมูลอยู่ในฐานเรียบร้อยแล้ว	
3) ประมวลผล		5	10	15	30				30	30				
4) วิเคราะห์ข้อมูล				5	5				5	5				
5) รายงานผล					0					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	30	30	100	20	0	20	60	100	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
5. ลีนจี ปี 2569 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	20	5			25	20		5		25			สำรวจและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยมีชุดข้อมูลอยู่ในฐานเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	30	30	100	20	0	25	55	100	ร้อยละ			
6. สัมโง่ทำห้อย ปี 2569 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	20	5			25	20		5		25			สำรวจและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยมีชุดข้อมูลอยู่ในฐานเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	30	30	100	20	0	20	60	100	ร้อยละ			
7. ปลากระพง 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5			10	5	5			10				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	25	65	100	5	5	25	65	100	ร้อยละ			
8. การอบรม /สัมมนา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสำรวจข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปี 2569" โครงการสัมมนา เรื่อง "ยกระดับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน"	50				50	50				50			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 22 -25 ธ.ค. 68 ณ โรงแรมชาลิ้น รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	มีการยกเลิกการจัดสัมมนา
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	0	0	50	100	50	0	0	0	50	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	13.33	36.67	36.67	13.33	100.00	13.33	36.67	36.67	13.33	100.00	ร้อยละ			
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจ														
1. ลำไย ปี 2569														
1) เตรียมงานวิชาการ		5			5		5			5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		15	20		35		15	20		35				
3) ประมวลผล		10	10		20		10	10		20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล		10	10		20		10	10		20				
5) รายงานผล		10	10		20		10	10		20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	50	50	0	100	0	50	50	0	100	ร้อยละ			
2. ลิ้นจี่ ปี 2569														
1) เตรียมงานวิชาการ		5			5		5			5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		15	20		35		15	20		35				
3) ประมวลผล		10	10		20		10	10		20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล		10	10		20		10	10		20				
5) รายงานผล		10	10		20		10	10		20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	50	50	0	100	0	50	50	0	100	ร้อยละ			
3. เงาะ ปี 2569													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15	5	35				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5	5	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	20	100	ร้อยละ			
4.ทุเรียน ปี 2569													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15	5	35				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5	5	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	20	100	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
5. ลองกอง ปี 2569														
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15	5	35				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5	5	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	20	100	ร้อยละ			
6. มังคุด ปี 2569														
1) เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	10	15	5	35	5	10	15	5	35				
3) ประมวลผล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20				
5) รายงานผล		10	5	5	20		10	5	5	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100	20	30	30	20	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแบบ Digital Survey

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	12.14	30.00	32.86	25.00	100.00	12.86	15.50	24.14	33.86	86.36	ร้อยละ			
10. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแบบ Digital Survey														
1. จำนวนปี ปีเพาะปลูก 2568/69 ภาคอื่นๆ														
1) เตรียมงานวิชาการ	10				10	10				10			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	35	10			45	35	10			45			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
3) ประมวลผล		20			20		20			20			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
4) วิเคราะห์ข้อมูล		10	10		20		10	10		20			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
5) รายงานผล			5		5			3		3			อยู่ระหว่างรอเช็คคะแนนกรรมการฯ	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	45	40	15	0	100	45	40	10	3	98	ร้อยละ			
2. จำนวนปี ปีเพาะปลูก 2568/69 ภาคอื่นๆ														
1) เตรียมงานวิชาการ	10				10	10				10			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม	5	40			45	5	40			45			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
3) ประมวลผล		20			20		20			20			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
4) วิเคราะห์ข้อมูล			20		20			20		20			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
5) รายงานผล			5		5			3		3			อยู่ระหว่างรอเช็คคะแนนกรรมการฯ	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	60	25	0	100	15	60	20	3	98	ร้อยละ			
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2568/69 และปีเพาะปลูก 2569/70														
1) ประมวลผล ปีเพาะปลูก 2568/69	20				20	20				20			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
2) วิเคราะห์ข้อมูล ปีเพาะปลูก 2568/69		20			20		20			20			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
3) รายงานผล ปีเพาะปลูก 2568/69				5	5					0			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
4) เตรียมงานวิชาการ ปีเพาะปลูก 2569/70			10		10			10		10			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
5) ปฏิบัติงานภาคสนาม ปีเพาะปลูก 2569/70				45	45				30	30			อยู่ระหว่างรอสำรวจข้อมูลภาคสนามโดย สทท.	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	10	50	100	20	20	10	30	80	ร้อยละ			
4. สับปะรดปัตตาเวีย ปี 2569														
1) เตรียมงานวิชาการ		10			10		10			10			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			45		45			30	5	35			อยู่ระหว่างรอสำรวจข้อมูลภาคสนามโดย สทท.	
3) ประมวลผล				20	20					0				
4) วิเคราะห์ข้อมูล				20	20					0				
5) รายงานผล				5	5					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	45	45	100	0	10	30	5	45	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
5. มະເຂື່ອນ ປີ 2568 (RRA) 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	10				10	10				10			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบความแม่นยำ	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	40	55	5	0	100	40	15	35	3	93	ร้อยละ			
6. ລຳໂຍ ປີ 2569 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		10	5		15	5	5	5	30	45			สำรองและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยมีชุดข้อมูลอยู่ในฐานเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	10	55	35	100	5	5	25	65	100	ร้อยละ			
7. ສີນຈີ່ ປີ 2569 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล		10			10	5	5			10			อยู่ระหว่าง คสช. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	มีการปรับแผนการสำรวจ
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	15	45	40	100	5	5	20	70	100	ร้อยละ			
8. ເຈາະ ປີ 2569 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5			10	5	3	2		10			สำรองและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยมีชุดข้อมูลอยู่ในฐานเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	20	40	35	100	5	8	22	65	100	ร้อยละ			
9. ທຸເຣີນ ປີ 2569 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5			10	5	3	2		10			สำรองและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยมีชุดข้อมูลอยู่ในฐานเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	20	40	35	100	5	8	22	65	100	ร้อยละ			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
10. ลอกลอง ปี 2569 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5			10	5	3	2		10			สำรวจและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยมีชุดข้อมูลอยู่ในฐานเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	20	40	35	100	5	8	22	65	100	ร้อยละ			
11. มังคุด ปี 2569 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5			10	5	3	2		10			สำรวจและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยมีชุดข้อมูลอยู่ในฐานเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	20	40	35	100	5	8	22	65	100	ร้อยละ			
12. โคนม ปี 2569 1) เตรียมงานวิชาการ 2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 3) ประมวลผล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) รายงานผล	5	5			10	5	5			10			อยู่ระหว่างบางสศท. บรรณาธิกรข้อมูล และบันทึกผล สสป. ดำเนินการตรวจสอบความแม่นยำ และวิเคราะห์ผล	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	5	75	15	100	5	5	75	10	95	ร้อยละ			
13. สำรวจปริมาณน้ำดื่มจากสถาบันโคนม/องค์กรที่รวบรวม ปี 2569 1) สำรวจ ปี 69 2) รายงานผล ปี 69 3) วิเคราะห์ข้อมูล ปี 69	10	10	10	10	40	10	10	10	10	40				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ			
14. การสัมมนา/อบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร แบบ Digital Survey"		100			100					0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่

กิจกรรม จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.00	35.00	25.00	25.00	100.00	20.00	30.00	25.00	25.00	100.00	ร้อยละ			
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด												สศท.2/ สศท.1-12	1. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตรตามเป้าหมาย 2. ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร เพื่อจัดทำปฏิทินผลผลิต 3. ยกร่าง รายงานผลการประยุกต์ใช้ GIS ในการพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูก	
1) เตรียมงานวิชาการ	15				15	15				15				
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม		35			35	5	10	10		25				
3) ประมวลผล			25		25		10	10		20				
4) วิเคราะห์ข้อมูล				15	15		5	5	15	25				
5) รายงานผล				10	10		5	0	10	15				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	35	25	25	100	20	30	25	25	100	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่

กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

คำชี้แจงในโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค ของ การดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงานทั้งโครงการ	20.00	48.33	16.67	15.00	100.00	17.50	19.58	30.42	17.92	85.42	ร้อยละ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.00	21.67	33.33	30.00	100.00	15.00	21.67	33.33	25.83	95.83	ร้อยละ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
คำใช้จ่ายในประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ขวรายจ่ายอื่น											4 กิจกรรมย่อย																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1) จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	20	40	20	20	100	20	40	20	20	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2) การตรวจวัดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งระบบ Optical และระบบ SAR Sensor	10	10	40	40	100	10	10	40	40	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3) การสำรวจภาคสนาม เช่น การสำรวจเพื่อหาแปลงตัวอย่างการสำรวจเพื่อจัดเก็บค่าต่างๆ ของพืช และการสำรวจเพื่อบริมาณการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น	20	30	30	20	100	20	30	30	20	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4) การแปลวิเคราะห์บนพื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	10	20	30	40	100	10	20	30	30	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปล	20	20	40	20	100	20	20	40	15	95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6) การจัดจัดทำ แผนที่ และรายงาน	10	10	40	40	100	10	10	40	30	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	22	33	30	100	15	22	33	26	96	ร้อยละ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1. กิจกรรมการพยากรณ์ผลผลิตต่อไร่ของข้าว ปี 2569 กำหนดดำเนินงานในสิ้นปีข้าวปี 2569 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 แปลงตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลโคเวอเรียซ์แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการวิเคราะห์แบบจำลองพยากรณ์ผลผลิตข้าวผ่านกระบวนการวิเคราะห์การถดถอยรูปแบบสมการเชิงเส้น Linear Regression Model และอยู่ระหว่าง การบันทึกค่าข้อมูลสำรวจภาคสนาม และการ Pre-processing และตั้งค่าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในระบบ Synthetic Aperture Radar (SAR) ได้แก่ ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1 และภาพถ่ายดาวเทียมในระบบ Optical Sensor ได้แก่ ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 (ที่มีการพัฒนาค่าดัชนีพืชพรรณ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) และ Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) นอกจากนี้ ยังมีการบินโดรนเพื่อถ่ายภาพแปลงตัวอย่าง และวิเคราะห์ค่า NDVI โดยระบบปัญหาสมการคูณพื้นที่ต่อไร่จากโดรนเฉพาะในช่วงระยะที่ท้อง ออกรวม และเก็บเกี่ยว (เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2569) ในบางช่วงอาจไม่สามารถได้ภาพที่ปราศจากเงา ส่งผลต่อการนำข้อมูลดัชนีพืชพรรณไปใช้ในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตและพยากรณ์ผลผลิตข้าว จากนั้นจะดำเนินการหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเจริญเติบโตของข้าวกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ว่าช่วงการเจริญเติบโต และช่วงปรากฏภาพถ่ายสัมพันธ์กับการมีอยู่ข้าวได้มีนัยสำคัญ เพื่อพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ผลผลิตข้าวต่อไป																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค ของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	25	75	0	0	100	20	18	28	10	75				
งบลงทุน														
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญา	50	50	0	0	100	30	30		40	100		โหนดงบประมาณสิ้นรอบร้อยแล้ว		
2) การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน	0	100	0	0	100	0	0			0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	75	0	0	100	15	15	0	20	50	ร้อยละ			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญา	50	50	0	0	100	50	40	10		100		ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบอุปกรณ์ที่กำหนดในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเงินแล้ว	อาจมีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากต้องยกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding ไป 1 ครั้ง เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อใหม่	
2) การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน	0	100	0	0	100	0	0			0				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	75	0	0	100	25	20	55	0	100	ร้อยละ			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 4

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	18.33	48.33	21.67	11.67	100.00	15.00	38.33	21.67	23.33	98.33		ศกช.		
1.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร	0	70	30	0	100	0	70	30	0	100				
1.1 จัดหาฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Economic Database)					0					0				
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลางจัดหาฐานข้อมูลฯ		35			35		35			35				
- จัดทำประกาศและเอกสารซื้อฐานข้อมูลฯ/ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก		35			35		35			35			- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในงานซื้อ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 - ขออนุมัติซื้อ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569	
- ลงนามในสัญญาฯ และตรวจรับพัสดุ			30		30			30		30			- ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 - กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติรับงาน ซึ่งได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ เสนอเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ให้กับหน่วยงานภายใน สศก. เพื่อให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์สถานการณ์ และการจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	70	30	0	100	0	70	30	0	100	ร้อยละ			
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางเกษตร	35	40	15	10	100	25	15	25	35	100				
2.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร และนโยบาย/ข้อสั่งการด้านเกษตรในระดับพื้นที่	15	15	15	10	55	5	15	15	20	55			1. จัดทำรายงานการคาดการณ์ การติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1) สถานการณ์เอลนีโญและผลกระทบต่อภาคเกษตรไทย ปี 2569 (คาดการณ์ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2569) ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร กรณีการปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำกก (คาดการณ์ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2569) ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 3) สถานการณ์เอลนีโญและผลกระทบต่อภาคเกษตรไทย ปี 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569 4) รายงานสถานการณ์ข้าวไทย ภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญ ปี 2569 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569 2. การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร และนโยบาย/ข้อสั่งการด้านเกษตรในระดับพื้นที่ สนับสนุนข้อมูลและติดตามการลงพื้นที่ที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และติดตามงานนโยบายของ กช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สศก. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2569	
2.2 อบรม การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร					0					0			ดูรวม ข้อ 2.2 ให้อีกอยู่ในข้อ 2.4 เป็นกิจกรรมเดียวกัน เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องกัน จึงควรรวมเป็นกิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการจัดอบรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกัน	
2.3 สัมมนา เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเ็จ : พัฒนาทักษะให้ทันโลกยุคใหม่ (Future Skill Development for New World)	20				20	20				20			ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
2.4 อบรม เรื่อง การพัฒนางานการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่		25			25			10	15	25			อบรม เรื่อง การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนางานการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร หลักสูตร: การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหา โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม ข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2569	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	40	15	10	100	25	15	25	35	100	ร้อยละ			
3.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	20	35	20	25	100	20	30	10	35	95				
3.1 การขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร 3.1.1 การประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร	5	5	5		15	5	5		10	20			ดำเนินงานความร่วมมือร่วมกับ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สศก. รวมทั้งเป็นผู้แทน สศก. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2569	
3.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานความร่วมมือเครือข่ายการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร	5	5	5	20	35	5	5		25	35			ยกเลิกกิจกรรม โดยได้นำงบประมาณทั้งหมดเข้า พ.ร.บ. โอนแล้ว เนื่องจากเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เห็นชอบให้นำแผนและแนวทางการจัดสัมมนาไปผนวกรวมกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในงานสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	
3.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความตระหนักการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน					0					0				
3.2.1 จัดทำเอกสารหนังสือข้อมูลเปิดภาครัฐด้านการเกษตร ปี 2568 (Open Government Data of Agriculture 2025)	5	15			20	5	5	10		20			ดำเนินการแล้วเสร็จ เผยแพร่และส่งมอบให้หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569	
3.3 นิเทศงานและให้คำปรึกษาในพื้นที่	5	10	10	5	30	5	15			20				การนิเทศงานและให้คำปรึกษาในพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ศกช. และผู้บริหาร สศก.
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	35	20	25	100	20	30	10	35	95	ร้อยละ			

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	25.00	25.00	50.00	0.00	100.00	25.00	25.00	20.00	28.00	98.00			
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
1.การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสาเพื่อสนับสนุนการจัดทำสารสนเทศการเกษตร	25	25	50	0	100	25	25	20	28	98	ราย	จัดอบรม ศกอ. แล้ว 6 ครั้ง ได้แก่ 1. วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2568 2. วันที่ 21 - 22 มกราคม 2569 3. วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2569 4. วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2569 5. วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2569 6. วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2569 รวมทั้งสิ้นจำนวน 994 ราย จากเป้าหมาย 1,010 ราย อยู่ระหว่างสรุปและประมวลผลการประเมิน ณวันที่ ศกอ.	มีการปรับแผนการทำงาน เพื่อให้อดคล้องกับ การปรับเปลี่ยนแผนการโอนงบประมาณ - การจัดอบรม ศกอ. ภาครัฐได้ ช่างเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม 2569 เป็นช่วงเก็บเกี่ยวไม้ผล ทำให้จำนวน ผู้เข้าร่วมแบบ onsite น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	50	0	100	25	25	20	28	98	ร้อยละ		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 4

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
โครงการ การจัดหาสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2569 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	10.00	15.00	35.00	40.00	100.00	10.00	5.00	35.00	50.00	100.00			
โครงการ การจัดหาสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์													
-จัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10	15			25	10	5	10		25		Q1 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน Q2 พิจารณาจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการฯ Q3 บริษัทลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาส่งมอบงาน 90 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา คาดว่าส่งมอบงานประมาณ 25 สิงหาคม 2569 และเริ่มใช้งาน 1 กันยายน 2569) Q4 บริษัทได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 1 กย 69 และ คกก มีมติตรวจรับงาน	
-ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ และส่งมอบงานโครงการ			35	40	75			25	50				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	15	35	40	100	10	5	35	50	100	ร้อยละ		

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาสที่ 4

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน											
เฉลี่ย	9	11.67	43.07	22.05	23.21	100.00	14.17	40.68	13.11	12.00	79.94
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า											
เฉลี่ย	3	18.56	40.99	24.44	16.00	100.00	16.79	26.82	27.96	21.28	92.84
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก											
เฉลี่ย	1	25.00	25.00	50.00	-	100.00	25.00	25.00	20.00	28.00	98.00
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล											
เฉลี่ย	1	10.00	15.00	35.00	40.00	100.00	10.00	5.00	35.00	50.00	100.00
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)		16.31	31.02	32.87	19.80	100.00	16.49	24.38	24.02	27.82	92.69